
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
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CUENTA JUSTIFICATIVA DE LAS ACTUACIONES 
 

ANTECEDENTES 

I. El 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo ha adoptado las Conclusiones sobre el Plan de Recuperación y el 

marco financiero plurianual para 2021-2027.  Estas medidas aúnan el marco financiero plurianual (MFP) para 

2021-2027, reforzado la puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation 

EU»), cuyo elemento central es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento 

(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. 

La instrumentación de la ejecución de los recursos financieros del Fondo Europeo de Recuperación se realizará 

a través del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, aprobado por Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 27 de abril de 2021, y de conformidad con lo establecido por la Decisión de Ejecución del Consejo 

relativa la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España (Council Implementing 

Decision- CID), de 13 de julio de 2021. 

El Gobierno de España ha dictado el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 

medidas urgentes para la modernización  de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 

Recuperación,  Transformación  y Resiliencia y las Órdenes HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que 

se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y HFP/1031/2021, 

de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento  y formato de la  información  a proporcionar  

por las Entidades  del  Sector  Público  Estatal,  Autonómico   y  Local  para  el  seguimiento   del cumplimiento 

de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

II. En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), como parte del Componente 14, se ha 

incluido la línea de inversión de Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad, que incluye el 

Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos como submedida 2 de la inversión 1 (C14.I1), en 

tanto que mecanismo de actuación cooperada entre los tres niveles de la Administración.  Este programa 

financia proyectos cuyos créditos serán objeto de territorialización.  Además, con base en la Estrategia de 

Sostenibilidad   Turística   en   Destinos, fija   las   condiciones   de   participación   de   las Comunidades 

Autónomas y las entidades locales, los ámbitos de aplicación, los umbrales mínimos de inversión, el 

procedimiento de presentación de las propuestas y las reglas para su aprobación, ejecución y justificación. 

Los Planes Territoriales se elaboran mediante un proceso participativo y de colaboración entre las tres 

administraciones públicas competentes y los diferentes actores públicos y privados del ecosistema turístico 

del destino. 

El objetivo perseguido relativos a la línea de inversión C14.I1 es implementar actuaciones de impulso de la 

sostenibilidad turística contempladas en la submedida 2, los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, en 

su triple vertiente: medioambiental, socioeconómica y territorial, a fin de beneficiar a los destinos turísticos, 

a los agentes sociales y a los operadores privados del sector. 

III. De acuerdo al procedimiento establecido en la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino aprobada 

en la Conferencia Sectorial de 28 de julio de 2021, el Departamento de Industria Competitividad y Desarrollo 

Empresarial del Gobierno de Aragón, elaboró el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino, que a 

continuación se enuncia. 
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Tras la apertura de la convocatoria y la remisión de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) en 

el plazo establecido, las propuestas de PSTD y de Actuaciones de Cohesión entre Destinos (ACD) fueron 

valoradas por parte de las Comunidades Autónomas y de la Secretaría de Estado de Turismo (SETUR), de 

acuerdo a criterios objetivos establecidos en la propia Estrategia. 

Posteriormente, el Departamento de Industria Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de 

Aragón y SETUR compartieron en sesión formalmente convocada el 24 de noviembre   de   2021   del   Comité   

Consultivo   formado   por   dos   representantes   del Departamento, dos representantes   de SETUR   y una   

representante   de Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, las valoraciones de las 

intervenciones propuestas para esta convocatoria 2021. En dicha reunión, se presentó un informe que 

contenía el listado de todos los PSTD recibidos y las puntuaciones asignadas a cada una de esas intervenciones. 

A esta Convocatoria del Comité Consultivo se invitó con voz, pero sin voto, a un representante   de cada destino 

urbano o ciudad con identidad turística que habían presentado PSTD a esa convocatoria. 

Finalmente, se elaboró la propuesta de Plan Territorial de Aragón que incluye los PSTD  que, habiendo 

obtenido una nota superior a 70 sobre 100 con base en los criterios de valoración recogidos, encajaban mejor 

en la planificación turística territorial atendiendo al marco del reparto presupuestario asignado para 2021 a la 

Comunidad Autónoma de Aragón, teniendo en cuenta su contribución a la cohesión territorial y detallando su 

justificación y coherencia, tanto en lo que se refiere a la interrelación  del conjunto de intervenciones  , como 

a las sinergias y alineación de cada una de las intervenciones  con las estrategias de turismo a nivel autonómico  

y estatales,  así  como con los objetivos  generales  y específicos  de la Estrategia. 

IV. La Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se publica el 

Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 21 de diciembre de 

2021, por el que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto resultante para las Comunidades  

Autónomas, del  crédito  destinado  a  la  financiación  de  actuaciones  de inversión por parte de entidades 

locales en el marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 

establece que la Conferencia Sectorial de Turismo, en su reunión del día 28 de julio de 2021, de acuerdo con 

lo previsto en el orden del día, ratificó la aprobación de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino, 

marco del Programa de Sostenibilidad Turística en Destinos. 

El Acuerdo de la Conferencia Sectorial de 21 de diciembre de 2021, teniendo en cuenta los criterios de 

distribución aprobados, indica que corresponden a la Comunidad Autónoma de Aragón un total de 30.070.000 

de euros. 

Así mismo, el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de 28 de marzo de 2022 modifica el Acuerdo de 21 de 

diciembre   de 2021, incluyendo el IVA como gasto financiable. 

V. El artículo 71. 51ª del Estatuto de Autonomía de Aragón aprobado por la Ley Orgánica 5/2007, de fecha 20 

de abril, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de Turismo. 

El Decreto de 5 de agosto de 2019, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la 

organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias a los 

Departamentos, establece en el artículo 5 que corresponde al Departamento de Industria Competitividad y 

Desarrollo Empresarial entre otras áreas de actuación, la del turismo. 

VI. Conforme se indica en el apartado 8.1.1 de la Estrategia, el ente gestor de los PSTD debe ser una entidad 

local de entre las previstas en el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local: 
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- El Municipio. La Provincia. 

- La Isla en los archipiélagos balear y canario. 

- Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las Comunidades 

Autónomas de conformidad con esta Ley y los correspondientes Estatutos de Autonomía. 

- Las Áreas Metropolitanas. 

- Las Mancomunidades de Municipios. 

Igualmente, las Comunidades Autónomas podrán establecer como gestores de los PSTD a otras fórmulas de 

asociaciones de municipios recogidas en su normativa autonómica como, por ejemplo, los consorcios turísticos 

o los grupos de acción local. 

Las entidades locales son las unidades básicas que constituyen los destinos y las responsables de la mayoría 

de los parámetros que influyen en la elección de los turistas, así como de los determinantes de la 

competitividad y sostenibilidad del modelo. Las entidades locales tienen competencias para la ordenación 

urbanística, el transporte, la movilidad, la creación de equipamientos para el turismo, la ordenación de 

actividades en su municipio, el abastecimiento y depuración de aguas, el uso de las playas, las licencias de 

actividades turísticas, las servidumbres de uso público, etc.  Por tanto, si se quiere asegurar la sostenibilidad 

en sentido amplio del modelo turístico español, se debe actuar fundamentalmente en los destinos turísticos. 

La documentación contenida en esta cuenta justificativa servirá únicamente para la justificación de Planes de 

Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de los correspondientes Planes territoriales de Sostenibilidad 

Turística en Destino de Aragón, financiados por fondos de la Unión Europea-Next Generation EU, por parte de 

las entidades locales como destinatarios finales.  
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IDENTIFICACIÓN 

 

  

PROYECTO PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA EN DESTINO (PSTD) 

MARCO PLAN TERRITORIAL DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA EN DESTINO 

COMUNIDAD AUTÓNOMA ARAGÓN 

FINANCIADO POR FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA-NEXT GENERATION EU 

CONVOCATORIA 2022 

ENTIDAD LOCAL COMARCA COMUNIDAD DE CALATAYUD 

TIPO DE ENTIDAD COMARCA 

NIF P5000028J 

PROVINCIA ZARAGOZA 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

EJES PROGRAMÁTICOS DENOMINACIÓN DE LAS ACTUACIONES 
IMPORTE 

ADJUDICADO 
ETIQUETADO 

EJE  1  
(transición verde y 
sostenible) 

1 1 VILLAS TERMALES_ALHAMA_JARDIN CANTARERO 120.758,00 € E050 

2 2 VILLAS TERMALES_PARACUELLOS_MOLINO 17.424,00 € NO APLICA 

3 3 VILLAS TERMALES_JARABA_ANDADOR 199.200,27 € E075 

4 4 VILLAS TERMALES_MIRADORES 36.663,00 € E050 

5 5 Nuévalos: Faro turístico 46.433,75 € NO APLICA 

6 6 
Conservación y puesta en valor y divulgación educativa de los 
árboles monumentales y arboledas 

22.506,00 € E050 

7 7 Gestión del uso público 120.278,12 € E048 

8 8 Sierra Vicor destino de astroturismo 381.664,99 € E050 

  Total EJE  1 944.928,13 €  

EJE  2  
(eficiencia 
energética) 

1 9 Red de Rutas cicloturistas sostenibles BTT 220.122,11 € E075 

2 10 "Aurora Mudéjar Comarcal" 1.802,90 € NO APLICA 

3 11 
Fomento y adecuación del uso turístico del Camino Natural 
Santander Mediterráneo a su paso por la Comarca 

80.097,10 € E075 

4 12 Actualización de la "Red de Senderos de la Comunidad de Calatayud" 233.177,89 € E075 

  Total EJE  2 535.200,00 € 

 

 

EJE  3  
(transición digital) 

1 13 Creación del Sistema de Inteligencia Turística de la Comunidad de 
Calatayud 

57.833,00 € NO APLICA 

2 14 Mejora web actual del destino 254.544,98 € NO APLICA 

3 15 Sistema de apertura y seguridad del patrimonio visitable 86.390,79 € NO APLICA 

4 16 
Plataforma de escucha activa (Integrada en el Sistema de 
Inteligencia turística) 

39.606,00 € NO APLICA 

5 17 
Adecuación del uso cultural y turístico de la Colegiata de Santa 
Maria (PH UNESCO) 

72.394,00 € NO APLICA 

  Total EJE  3 510.768,77 € 

 

 

EJE 4 
(competitividad) 

1 18 Plan de marketing turístico de la Comarca de Calatayud 136.932,30 € NO APLICA 

2 19 Ruta de los milagros  37.151,90 € NO APLICA 

3 20 Clúster Comarcal de Recreaciones Históricas 122.911,95 € NO APLICA 

4 21 Ruta de los Castillos Frontera "Raya castellano-aragonesa" 67.978,35 € NO APLICA 

5 24 Gerencia del Plan de Sostenibilidad Turística 198.405,00 € NO APLICA 

6 22 Comarca de Calatayud: Destino Cinematográfico 29.947,50 € NO APLICA 

7 23 
Web de transparencia del plan, impacto social, ambiental y 
económico 

14.520,00 € NO APLICA 

  Total EJE  4 608.847,00 € 
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MEMORIA DE ACTUACIÓN JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
 

ACTUACIONES REALIZADAS E INSTRUMENTOS JURÍDICOS UTILIZADOS 

EJE ACTUACIÓN 
INFORMACIÓN CONTRATOS EJECUCIÓN PROYECTO 

CONTRATO TIPO 
SISTEMA 
ADJUDICACIÓN 

ADJUDICATARIO 
IMPORTE 
ADJUDICACIÓN 

IMPORTE 
EJECUTADO 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

1 1.0 VILLAS TERMALES_ALHAMA_JARDIN CANTARERO         

1 1.1 PROYECTO + LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 581/2024        SERVICIOS 
CONTRATACION 
DIRECTA 

ARIÑO CERVERO 
ARQUITECTOS SCP 

5.929,00 € 5.929,00 € 22/01/2025 03/06/2025 

1 1.2 DIRECCION DE OBRA 783/2024 SERVICIOS 
CONTRATACION 
DIRECTA 

AÑINO CERVERO 
ARQUITECTOS SCP 

4.961,00 € 4.961,00 € 07/07/2025 23/06/2026 

1 1.3 EJECUCION OBRA 604/2024 OBRAS 
ABIERTO 
SIMPLIFICADO 
SUMARIO 

GESTION INMO RUBAFER SL 109.868,00 € 109.868,00 € 10/04/2026 29/06/2026 

1 2.0 VILLAS TERMALES_PARACUELLOS_MOLINO         

1 2.1 PROYECTO REHABILITACION 582/2024 SERVICIOS MENOR 
SEBASTIAN ARQUITECTOS 
SLP 

17.424,00 € 17.424,00 € 23/01/2025 13/06/2025 

1 3.0 VILLAS TERMALES_JARABA_ANDADOR         

1 3.1 PROYECTO + DIRECCION DE OBRA 643/2024 SERVICIOS MENOR 
JUAN CARLOS MARTINEZ 
(PAGO PENDIENTE 70%) 

10.877,90 € 10.877,90 € 23/01/2025 15/06/2026 

1 3.2 EJECUCION OBRA 802/2024 OBRAS 
ABIERTO 
SIMPLIFICADO 
SUMARIO 

CONSTRUCCIONES BUENO 
MONGE SL 

188.322,37 € 188.322,37 € 10/04/2026 22/06/2026 

1 4.0 VILLAS TERMALES_MIRADORES         

1 4.1 MEMORIA DISEÑO + ASISTENCIA EN OBRA 583/2024 SERVICIOS MENOR 
SEBASTIAN ARQUITECTOS 
SLP 

5.929,00 € 5.929,00 € 23/01/2025 03/06/2026 

1 4.2 EJECUCION OBRA_MIRADOR ALHAMA 785/2024 OBRAS MENOR RANCAM SM SL 30.734,00 € 30.734,00 € 29/10/2025 12/05/2026 

1 5.0 Nuévalos: Faro turístico         

1 5.1 PROYECTO DE EJECUCION 504/2024 SERVICIOS MENOR JUAN CARLOS MARTINEZ 10.285,00 € 10.285,00 € 30/10/2024 06/03/2025 

1 5.2 RELATO TURISTICO COMARCAL 522/2024 SERVICIOS MENOR TINTAURA SL 18.119,75 € 18.119,75 € 11/05/2026 27/06/2026 

1 5.3 EQUIPAMIENTO OFICINA DE TURISMO COMARCAL 179/2026 SUMINISTROS MENOR 
PULSAR SOLUCIONES 
GRAFICAS SL 

18.029,00 € 18.029,00 € 19/05/2026 29/06/2026 

1 6.0 
Conservación y puesta en valor y divulgación 
educativa de los árboles monumentales y arboledas       

  

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 3
AQ

EY
45

LC
S2

D
C

5L
L6

KD
3L

EQ
XJ

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//c
om

ar
ca

ca
la

ta
yu

d.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 7

 d
e 

50
 



 

 
 

 
 

EJE ACTUACIÓN 

INFORMACIÓN CONTRATOS EJECUCIÓN PROYECTO 

CONTRATO TIPO 
SISTEMA 
ADJUDICACIÓN 

ADJUDICATARIO 
IMPORTE 
ADJUDICACIÓN 

IMPORTE 
EJECUTADO 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

1 6.1 ESTUDIO BIOLOGICO (DENDROCRONOLOGIA) 505/2024 SERVICIOS 
CONTRATACION 
DIRECTA 

QILEX SOCIEDAD 
COOPERATIVA 

5.626,50 € 5.626,50 € 16/03/2026 15/06/2026 

1 6.2 DISEÑO DE RUTA Y DIVULGACION AMBIENTAL 807/2024 SERVICIOS MENOR ESPACIO CULTIVARE 16.879,50 € 16.879,50 € 21/04/2026 22/06/2026 

1 7.0 Gestión del uso público         

1 7.1 MEMORIA TECNICA + ASISTENCIA EN OBRA 506/2024 SERVICIOS 
CONTRATACION 
DIRECTA 

JUAN CARLOS MARTINEZ 6.050,00 € 6.050,00 € 07/07/2025 29/06/2026 

1 7.2 EJECUCION OBRA IBDES 632/2025 OBRAS 
ABIERTO 
SIMPLIFICADO 
SUMARIO 

CONSTRUCCIONES BLAS 
MONTAÑES SL 

65.950,00 € 65.950,00 € 10/04/2026 30/06/2026 

1 7.3 EJECUCION OBRA PUERTA DE ARMANTES 629/2025 OBRAS MENOR 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS HNOS TOMAS 
GARCIA SL 

48.278,12 € 48.278,12 € 07/04/2026 29/06/2026 

1 8.0 Sierra Vicor destino de astroturismo         

1 8.1 AUDITORIA FUNDACION STARTLIGHT 502/2024 SERVICIOS MENOR 

FUNDACION CANARIAS 
STARTLIGHT PARA LA 
DIFUSION DE LA 
ASTRONOMIA 

14.990,00 € 14.990,00 € 22/01/2025 23/07/2025 

1 8.2 
MEMORIA TECNICA DISEÑO MIRADORES DE 
ESTRELLAS 

253/2025 SERVICIOS 
CONTRATACION 
DIRECTA 

SEBASTIAN ARQUITECTOS 
SLP 

4.150,30 € 4.150,30 € 11/08/2025 11/12/2025 

1 8.3 
ASISTENCIA EN OBRA MIRADOR DE ESTRELLAS 
BELMONTE DE GARCIAN  

608/2025 SERVICIOS 
CONTRATACION 
DIRECTA 

SEBASTIAN ARQUITECTOS 
SLP 

2.407,90 € 2.407,90 € 02/03/2026 30/06/2026 

1 8.4 
ASISTENCIA EN OBRA MIRADOR DE ESTRELLAS 
SEDILES 

609/2025 SERVICIOS 
CONTRATACION 
DIRECTA 

SEBASTIAN ARQUITECTOS 
SLP 

2.407,90 € 2.407,90 € 02/03/2026 30/06/2026 

1 8.5 
EJECUCION MIRADOR DE LAS ESTRELLAS BELMONTE 
DE GARCIAN  

83/2025 OBRAS MENOR RANCAM SM SL 42.419,48 € 42.419,48 € 02/03/2026 26/06/2026 

1 8.6 EJECUCION MIRADOR DE LAS ESTRELLAS SEDILES 610/2025 OBRAS MENOR RANCAM SM SL 42.549,07 € 42.549,07 € 02/03/2026 26/06/2026 

1 8.7 
RED DE ESTABLECIMIENTOS "CONTEMPLACION 
ESTELAR": FORMACION Y KIT DE VISUALIZACION 

85/2025 MIXTOS MENOR OCIO EN VERDE SL 17.780,95 € 17.780,95 € 25/09/2025 22/11/2025 

1 8.16 
RED DE ESTABLECIMIENTOS "CONTEMPLACION 
ESTELAR": KIT DE VISUALIZACION 

607/2025 SUMINISTROS MENOR OCIO EN VERDE SL 5.922,95 € 5.922,95 € 15/12/2025 05/01/2026 

1 8.8 DINAMIZACION CONTEMPLACION ESTELAR 197/2025 SERVICIOS MENOR 
GESTION ESTRATEGICA E 
INNOVACION SL 

12.632,40 € 12.632,40 € 28/05/2026 23/06/2026 

1 8.9 ADQUISICION GAFAS ECLIPSE 178/2026 SUMINISTROS MENOR ECONOMIA ECOGLOBAL SL 16.698,00 € 16.698,00 € 11/05/2026 11/06/2026 

1 8.10 VIDEOS PROMOCIONALES ASTROTURISMO 180/2026 SERVICIOS MENOR GENYSAN MEDIA SL 17.908,00 € 17.908,00 € 11/05/2026 23/06/2026 
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EJE ACTUACIÓN 

INFORMACIÓN CONTRATOS EJECUCIÓN PROYECTO 

CONTRATO TIPO 
SISTEMA 
ADJUDICACIÓN 

ADJUDICATARIO 
IMPORTE 
ADJUDICACIÓN 

IMPORTE 
EJECUTADO 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

1 8.11 MEMORIA TECNICA DISEÑO OBSERVATORIO ESTELAR 133/2026 SERVICIOS 
CONTRATACION 
DIRECTA 

AÑINO CERVERO 
ARQUITECTOS SCP 

5.082,00 € 5.082,00 € 20/04/2026 11/05/2026 

1 8.12 
EJECUCION OBSERVATORIO ESTELAR MONREAL DE 
ARIZA 

248/2026 OBRAS MENOR 
NOSAPA HOGAR Y 
CONSTRUCCION SLU 

48.279,00 € 48.279,00 € 20/05/2026 22/06/2026 

1 8.13 EJECUCION OBSERVATORIO ESTELAR CARENAS 249/2026 OBRAS MENOR 
NOSAPA HOGAR Y 
CONSTRUCCION SLU 

47.700,62 € 47.700,62 € 04/06/2026 22/06/2026 

1 8.14 EJECUCION OBSERVATORIO ESTELAR ARANDIGA 251/2026 OBRAS MENOR 
CONSTRUCCIONES 
HERMANOS ROBLEDO 
ARCEGA SL 

48.367,33 € 48.367,33 € 20/05/2026 22/06/2026 

1 8.15 ASISTENCIA TECNICA OBSERVATORIOS 252/2026 SERVICIOS MENOR 
AÑINO CERVERO 
ARQUITECTOS SCP 

7.429,40 € 7.429,40 € 28/05/2026 23/06/2026 

            

             

2 9.0 Red de Rutas cicloturistas sostenibles BTT         

2 9.1 MEMORIA TECNICA DISEÑO DE RUTAS 503/2024 SERVICIOS MENOR ADOLFO PEREZ JUDEZ 17.787,00 € 17.787,00 € 13/12/2024 27/11/2025 

2 9.2 EJECUCION OBRA + HOMOLOGACION RUTAS 640/2024 OBRAS 
ABIERTO 
SIMPLIFICADO 
SUMARIO 

UTM Proyectos Culturales y 
Medioambientales SL 

188.760,00 € 188.760,00 € 10/04/2026 29/06/2026 

2 9.3 ASISTENCIA TECNICA EJECUCION OBRA 181/2026 SERVICIOS 
CONTRATACION 
DIRECTA 

ALEJANDRO GARCIA 
MELERO 

1.790,80 € 1.790,80 € 20/04/2026 28/06/2026 

2 9.4 DIVULGACIÓN 664/2024 SERVICIOS MENOR ADOLFO PEREZ JUDEZ 11.770,88 € 11.770,88 € 11/05/2026 29/06/2026 

2 10.0 "Aurora Mudejar Comarcal"         

2 10.1 INFORME TECNICO ESTUDIO DE VIABILIDAD 507/2024 SERVICIOS MENOR 
PIAF AHORRO ENERGETICO 
SL 

1.802,90 € 1.802,90 € 15/10/2024 04/11/2024 

2 11.0 
Fomento y adecuación del uso turístico del Camino 
Natural Santander Mediterráneo a su paso por la 
Comarca 

        

2 11.1  PROYECTO TECNICO + ASISTENCIA EN OBRA 497/2024 SERVICIOS 
CONTRATACION 
DIRECTA 

ALEJANDRO GARCIA 
MELERO 

5.324,00 € 5.324,00 € 15/10/2024 12/06/2025 

2 11.2 EJECUCION OBRA ENTIBADO DE ACEQUIA 721/2024 OBRAS MENOR 
CONSTRUCCIONES HNOS. 
SICILIA SL 

48.224,55 € 48.224,55 € 10/12/2024 31/07/2025 

2 11.3 
VILLAFELICHE_MEMORIA TECNICA + ASISTENCIA EN 
OBRA 

76/2025 SERVICIOS 
CONTRATACION 
DIRECTA 

ALEJANDRO GARCIA 
MELERO 

3.388,00 € 3.388,00 € 18/11/2025 24/06/2026 
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EJE ACTUACIÓN 

INFORMACIÓN CONTRATOS EJECUCIÓN PROYECTO 

CONTRATO TIPO 
SISTEMA 
ADJUDICACIÓN 

ADJUDICATARIO 
IMPORTE 
ADJUDICACIÓN 

IMPORTE 
EJECUTADO 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

2 11.4 VILLAFELICHE_EJECUCION OBRA 71/2026 OBRAS MENOR 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS HNOS TOMAS 
GARCIA SL 

23.160,03 € 23.160,03 € 08/06/2026 18/06/2026 

2 12.0 
Actualización de la "Red de Senderos de la Comunidad 
de Calatayud"         

2 12.1 
 PROYECTOS DE HOMOLOGACION Y PROYECTOS DE 
EJECUCION  

498/2024 SERVICIOS 
CONTRATACION 
DIRECTA 

CINNIA TECH SLU 4.186,60 € 4.186,60 € 16/10/2024 28/11/2024 

2 12.2 
ASISTENCIA TECNICA EN OBRA                                                                                                
STA SL-Z-57 / STA SL-Z-27 / STA PR-Z-91 / STA SL-Z-55 
/ STA SL-Z-56 

729/2024 SERVICIOS 
CONTRATACION 
DIRECTA 

CARLOS BARAZA 
ESPALLARGAS 

1.089,00 € 1.089,00 € 18/12/2024 08/07/2025 

2 12.3 
EJECUCION OBRA                                                                                                
STA SL-Z-57 / STA SL-Z-27 / STA PR-Z-91 / STA SL-Z-55 
/ STA SL-Z-56 

730/2024 OBRAS MENOR PRAMES SA 44.770,00 € 44.770,00 € 12/12/2024 04/07/2025 

2 12.4 
EJECUCION SENDEROS                                                                                                                      
PR-Z-94 / SL-Z-36 

748/2024 OBRAS MENOR PRAMES SA 39.325,00 € 39.325,00 € 10/09/2025 10/03/2026 

2 12.5 
ASISTENCIA TECNICA EJECUCION SENDEROS                                        
PR-Z-94 / SL-Z-36 

750/2024 SERVICIOS 
CONTRATACION 
DIRECTA 

CARLOS BARAZA 
ESPALLARGAS 

968,00 € 968,00 € 11/09/2025 29/04/2026 

2 12.6 
EJECUCION SENDEROS                                                                          
PR-Z-97 / SL-Z-22 / SL-Z-59 

409/2025 OBRAS MENOR PRAMES SA 47.976,50 € 47.976,50 € 10/09/2025 10/03/2026 

2 12.7 
ASISTENCIA TECNICA EJECUCION SENDEROS                                 
PR-Z-97 / SL-Z-22 / SL-Z-59 

410/2025 SERVICIOS 
CONTRATACION 
DIRECTA 

CARLOS BARAZA 
ESPALLARGAS 

1.089,00 € 1.089,00 € 11/09/2025 29/04/2026 

2 12.8 
EJECUCION SENDEROS                                                                        
SL-Z-40 / SL-Z-41 / PR-Z-90 

430/2025 OBRAS MENOR AREMI SL 47.916,00 € 47.916,00 € 26/11/2025 29/06/2026 

2 12.9 
ASISTENCIA TECNICA EJECUCION SENDEROS                                              
SL-Z-40 / SL-Z-41 / PR-Z-90 

431/2025 SERVICIOS 
CONTRATACION 
DIRECTA 

CARLOS BARAZA 
ESPALLARGAS 

1.089,00 € 1.089,00 € 19/11/2025 21/06/2026 

2 12.10 
EJECUCION SENDEROS                                                                         
PR-Z-95 / SL-Z-50 

432/2025 OBRAS MENOR PRAMES SA 43.679,79 € 43.679,79 € 20/01/2026 29/06/2026 

2 12.11 
ASISTENCIA TECNICA EJECUCION SENDEROS                                              
PR-Z-95 / SL-Z-50 

433/2025 SERVICIOS 
CONTRATACION 
DIRECTA 

CARLOS BARAZA 
ESPALLARGAS 

1.089,00 € 1.089,00 € 19/11/2025 21/06/2026 

            

            

3 13.0 
Creación del Sistema de Inteligencia Turística de la 
Comunidad de Calatayud       

  

3 13.1 SISTEMA DE ANALISIS DE GEO-DETALLE 499/2024 SERVICIOS MENOR OPEN IDEAS SL 17.500,00 € 17.500,00 € 26/11/2024 20/11/2025 

3 13.2 PLATAFORMA DE INTELIGENCIA TURISTICA 577/2024 SERVICIOS MENOR OPEN IDEAS SL 17.000,00 € 17.000,00 € 21/11/2024 19/09/2025 
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EJE ACTUACIÓN 

INFORMACIÓN CONTRATOS EJECUCIÓN PROYECTO 

CONTRATO TIPO 
SISTEMA 
ADJUDICACIÓN 

ADJUDICATARIO 
IMPORTE 
ADJUDICACIÓN 

IMPORTE 
EJECUTADO 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

3 13.3 CREACION HERRAMIENTA DE BIG DATA 578/2024 SERVICIOS MENOR GESPI 2015 SL 14.500,00 € 14.500,00 € 26/11/2024 13/10/2025 

3 13.4 ANALISIS DE POBLACION 672/2024 SERVICIOS MENOR FUNDACION DEVELOPIA 8.833,00 € 8.833,00 € 28/12/2024 26/09/2025 

3 14.0 Mejora web actual del destino         

3 14.1 ACTUALIZACION WEB 500/2024 SERVICIOS MENOR 
AGENCIA ARAGONESA DE 
COMUNICACIONES Y 
NUEVAS TECNOLOGIAS SL 

14.459,50 € 14.459,50 € 12/12/2024 29/12/2025 

3 14.2 ESTUDIO DE MERCADO "UNA OFERTA, UNA WEB" 508/2024 SERVICIOS MENOR 
MIGUEL ANGEL ARENAS 
LAFUENTE 

6.048,79 € 6.048,79 € 27/12/2024 27/03/2025 

3 14.3 DESARROLLO WEBS DE PRODUCTO 50/2025 SERVICIOS MENOR PABLO PEMAN BESÓS 14.995,53 € 14.995,53 € 18/11/2025 19/05/2026 

3 14.4 
FORMACION EN DIGITALIZACION Y GESTION 
PLATAFORMAS EXTERNAS 

55/2025 SERVICIOS 
CONTRATACION 
DIRECTA 

MIGUEL ANGEL ARENAS 
LAFUENTE 

2.250,00 € 2.250,00 € 18/11/2025 20/04/2026 

3 14.5 DISEÑO TOTEM CODIGOS QR 758/2024 SERVICIOS MENOR TINTAURA SL 14.520,00 € 14.520,00 € 30/12/2024 12/04/2025 

3 14.6 ADQUISICION 67 TOTEM INFORMATIVOS 786/2024 MIXTOS 
ABIERTO 
SIMPLIFICADO 
(ORDINARIO) 

PRODUCCIONES 
AUDIOVISUALES 
FOTOPRISMA SL 

108.779,00 € 108.779,00 € 10/04/2026 30/06/2026 

3 14.7 SEÑALIZACION CODIGOS QR 70/2026 SERVICIOS MENOR 
PRODUCCIONES 
AUDIOVISUALES 
FOTOPRISMA SL 

18.089,50 € 18.089,50 € 04/05/2026 30/06/2026 

3 14.8 PODCAST GEOLOCALIZADO CON IA (15) 617/2025 SERVICIOS MENOR VIAJES LOQUIS SL 16.940,00 € 16.940,00 € 28/01/2026 08/06/2026 

3 14.9 WEB DE TURISMO 645/2025 SERVICIOS MENOR TINTAURA SL 17.303,00 € 17.303,00 € 24/03/2026 26/05/2026 

3 14.10 ACTUALIZACION IDENTIDAD VISUAL 183/2026 SERVICIOS MENOR 
GESTION ESTRATEGICA E 
INNOVACION SL 

15.125,00 € 15.125,00 € 11/05/2026 25/06/2026 

3 14.11 PLATAFORMA INTELIGENTE 328/2025 SERVICIOS MENOR 
iURBAN DIGITAL TOURISM 
SL 

16.335,00 € 16.335,00 € 20/05/2026 11/06/2026 

3 14.12 SUSTITUCION ATRILES DINAMIZACION TURISTICA 182/2026 MIXTOS MENOR CINNIA TECH SLU 9.465,99 € 8.080,72 € 04/05/2026 23/06/2026 

3 15.0 
Sistema de apertura y seguridad del patrimonio 
visitable       

  

3 15.1 
DEFINICION MODELO GESTION USO CULTURA Y 
TURÍSTICO 

762/2024 SERVICIOS MENOR 
ADVANCED LEISURE 
SERVICES SL 

11.999,99 € 11.999,99 € 30/12/2024 07/04/2025 

3 15.2 MEMORIA TECNICA SISTEMA CONTROL DE ACCESOS 618/2025 SERVICIOS 
CONTRATACION 
DIRECTA 

CARLOS LIS TORRES 3.599,75 € 2.411,83 € 26/01/2026 13/04/2026 

3 15.3 VIDEO GUÍA RUTA PATRIMONIAL 788/2024 SUMINISTROS MENOR 
SPORT AND MEDIA EVENTS 
SL 

17.018,65 € 17.018,65 € 26/11/2025 03/03/2026 
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EJE ACTUACIÓN 

INFORMACIÓN CONTRATOS EJECUCIÓN PROYECTO 

CONTRATO TIPO 
SISTEMA 
ADJUDICACIÓN 

ADJUDICATARIO 
IMPORTE 
ADJUDICACIÓN 

IMPORTE 
EJECUTADO 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

3 15.4 
SISTEMA VENTA DE ENTRADAS COLEGIATA SANTA 
MARIA 

620/2025 MIXTOS MENOR 
SICOMORO SERVICIOS 
INTEGRALES SL 

17.787,00 € 17.787,00 € 02/03/2026 22/06/2026 

3 15.5 EQUIPAMIENTO RECEPCIÓN VISITANTES 69/2026 MIXTOS MENOR 
PULSAR SOLUCIONES 
GRAFICAS SL  

16.819,00 € 16.819,00 € 30/04/2026 26/06/2026 

3 15.6 ASISTENCIA TECNICA APERTURA TORRE MOCHA 184/2026 SERVICIOS 
CONTRATACION 
DIRECTA 

CARLOS LIS TORRES 1.185,80 € 1.185,80 € 20/04/2026 02/06/2026 

3 15.7 APERTURA TORRE MOCHA 185/2026 MIXTOS MENOR 
EMBOU NUEVAS 
TECNOLOGIAS SL 

17.929,47 € 17.929,47 € 19/05/2026 22/06/2026 

3 16.0 
Plataforma de escucha activa (Integrada en el Sistema 
de Inteligencia turística)       

  

3 16.1 SISTEMA MONITORIZACION ONLINE 550/2024 SERVICIOS MENOR OPEN IDEAS SL 17.100,00 € 17.100,00 € 21/11/2024 20/11/2025 

3 16.2 MANTENIMIENTO SISTEMA ESCUCHA ACTIVA 579/2024 SERVICIOS MENOR 
GESTION ESTRATEGICA E 
INNOVACION SL 

14.278,00 € 14.278,00 € 28/01/2026 23/06/2026 

3 16.3 INDEXACION DATOS CON EL SIT COMARCAL 787/2024 SERVICIOS MENOR INSTITUTO IKIGAI 8.228,00 € 8.228,00 € 16/02/2026 23/06/2026 

3 17.0 
Adecuación del uso cultural y turístico de la Colegiata 
de Santa Maria (PH UNESCO)       

  

3 17.1 
CONSULTORIA DISEÑO SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA 
E INTERPRETATIVA 

763/2024 SERVICIOS MENOR TINTAURA SL 17.496,60 € 17.496,60 € 21/01/2025 30/05/2025 

3 17.2 
MEMORIA TECNICA + ASISTENCIA EN OBRA 
ADECUACION CLAUSTRO 

770/2024 SERVICIOS 
CONTRATACION 
DIRECTA 

ALEJANDRO GARCIA 
MELERO 

3.337,18 € 3.337,18 € 26/01/2026 28/06/2026 

3 17.3 ACONDICIONAMIENTO EXPOSICION CLAUSTRO 68/2025 OBRAS MENOR JOCAL NOVO-VIDRIO SLL 47.916,00 € 47.916,00 € 28/04/2026 29/06/2026 

3 17.4 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL MUSEO 113/2026 MIXTOS 
CONTRATACION 
DIRECTA 

PRODUCCIONES 
AUDIOVISUALES 
FOTOPRISMA SL 

3.267,13 € 3.267,13 € 20/04/2026 25/05/2026 

            

             

4 18.0 
Plan de marketing turístico de la Comarca de 
Calatayud       

  

4 18.1 ESTUDIO PREVIO Y CANAL DE INTERMEDIACION 512/2024 SERVICIOS MENOR 
GESTION ESTRATEGICA E 
INNOVACION SL 

17.399,80 € 17.399,80 € 27/11/2024 30/05/2025 

4 18.2 IMPLEMENTACION 790/2024 SERVICIOS 
ABIERTO 
SIMPLIFICADO 
(ORDINARIO) 

ARAGON DIGITAL SL 87.604,00 € 87.604,00 € 24/04/2026 25/06/2026 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 3
AQ

EY
45

LC
S2

D
C

5L
L6

KD
3L

EQ
XJ

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//c
om

ar
ca

ca
la

ta
yu

d.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 1

2 
de

 5
0 



 

 
 

 
 

EJE ACTUACIÓN 

INFORMACIÓN CONTRATOS EJECUCIÓN PROYECTO 

CONTRATO TIPO 
SISTEMA 
ADJUDICACIÓN 

ADJUDICATARIO 
IMPORTE 
ADJUDICACIÓN 

IMPORTE 
EJECUTADO 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

4 18.3 COMUNICACIÓN PERIODISTICA 70/2025 SERVICIOS 
CONTRATACION 
DIRECTA 

AGENCIA ARAGONESA DE 
COMUNICACIONES Y 
NUEVAS TECNOLOGIAS SL 

5.808,00 € 5.808,00 € 21/05/2025 26/05/2026 

4 18.4 VIDEOS PROMOCIONALES 149/2026 SERVICIOS MENOR HANCON FILM SL 14.580,50 € 14.580,50 € 30/04/2026 25/06/2026 

4 18.5 FORMACION MARKETING DIGITAL 150/2026 SERVICIOS MENOR SERENDEPIA LAB 11.540,00 € 11.540,00 € 29/04/2026 25/06/2026 

4 19.0 Ruta de los milagros          

4 19.1 
ELABORACION STORYTELLING, BANCO DE IMÁGENES 
Y VIDEO 

580/2024 SERVICIOS MENOR 
RUTA MADDON 
ADVERTISING SL 

14.520,00 € 14.520,00 € 30/12/2024 20/05/2025 

4 19.2 MEMORIA TECNICA ADECUACION DE ESPACIOS 791/2024 SERVICIOS 
CONTRATACION 
DIRECTA 

ACCIÓN, GESTIÓN 
INTEGRAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL SL 

3.388,00 € 2.371,60 € 18/11/2025 11/02/2026 

4 19.3 SEÑALIZACION ESPACIOS 234/2026 MIXTOS MENOR 
PULSAR SOLUCIONES 
GRAFICAS SL 

16.214,00 € 16.214,00 € 20/05/2026 11/06/2026 

4 19.4 LANDING PAGE MILAGROS 235/2026 SERVICIOS 
CONTRATACION 
DIRECTA 

RUTA MADDON 
ADVERTISING SL 

3.569,50 € 3.569,50 € 20/05/2026 26/05/2026 

4 20.0 Clúster Comarcal de Recreaciones Históricas         

4 20.1 TORRALBA 496/2024 SERVICIOS MENOR HANCON FILM SL 11.094,73 € 11.094,73 € 19/10/2024 19/09/2024 

4 20.7 ALFONSADAS 520/2024 SERVICIOS MENOR GENYSAN MEDIA SL 15.304,08 € 15.304,08 € 17/10/2024 25/10/2024 

4 20.8 MALUENDA 525/2024 SERVICIOS MENOR GENYSAN MEDIA SL 16.176,74 € 16.176,74 € 16/10/2024 25/10/2024 

4 20.2 ADQUISICION EQUIPAMIENTO RECREACIONES 463/2025 SUMINISTROS MENOR GMP PUBLICIDAD SL 13.403,17 € 13.403,17 € 20/04/2026 25/06/2026 

4 20.3 EQUIPAMIENTO MUSEO CALATAYUD 38/2026 SUMINISTROS MENOR 
PRODUCCIONES 
AUDIOVISUALES 
FOTOPRISMA SL 

16.080,90 € 16.080,90 € 24/03/2026 25/05/2026 

4 20.4 ACTUALIZACION RECREACION VIRTUAL BILBILIS 145/2026 SERVICIOS MENOR BINARYBOX STUDIOS SL 16.032,50 € 16.032,50 € 20/04/2026 15/06/2026 

4 20.5 SEÑALIZACION ARCOBRIGA 151/2026 MIXTOS MENOR PRAMES SA 16.819,00 € 16.819,00 € 20/05/2026 18/06/2026 

4 20.6 RELATO TURISTICO MUSEO 218/2026 SERVICIOS MENOR TINTAURA SL 17.990,28 € 17.990,28 € 30/04/2026 27/06/2026 

4 21.0 
Ruta de los Castillos Frontera "Raya castellano-
aragonesa"         

4 21.1 MEMORIA TECNICA RELATO 509/2024 SERVICIOS MENOR OCIO EN VERDE SL 17.787,00 € 17.787,00 € 30/12/2024 30/01/2025 

4 21.5 AUDIOVISUAL CASTILLOS RETAGUARDIA 33/2025 SERVICIOS 
CONTRATACION 
DIRECTA 

GENYSAN MEDIA SL 5.808,00 € 5.808,00 € 16/03/2026 02/06/2026 

4 21.2 AUDIOVISUAL HISTORICO 34/2025 SERVICIOS MENOR GENYSAN MEDIA SL 17.666,00 € 17.666,00 € 23/11/2025 02/06/2026 
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EJE ACTUACIÓN 

INFORMACIÓN CONTRATOS EJECUCIÓN PROYECTO 

CONTRATO TIPO 
SISTEMA 
ADJUDICACIÓN 

ADJUDICATARIO 
IMPORTE 
ADJUDICACIÓN 

IMPORTE 
EJECUTADO 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

4 21.3 RECREACION VISITA VIRTUAL 45/2026 SERVICIOS MENOR BINARYBOX STUDIOS SL 17.248,55 € 17.248,55 € 18/03/2026 28/05/2026 

4 21.4 DIVULGACION HISTORICA 68/2026 SERVICIOS MENOR FUNDACION DEVELOPIA 9.335,15 € 9.335,15 € 11/05/2026 19/06/2026 

4 24.0 Gerencia del Plan de Sostenibilidad Turística         

4 24.1 GERENTE 50/2024 
PERSONAL 
LABORAL 

ABIERTO BEATRIZ MOLINA GONZALO 119.532,97 € 119.532,97 € 20/05/2024 30/06/2026 

4 24.2  AUXILIAR ADMINISTRATIVO 51/2024 
PERSONAL 
LABORAL 

ABIERTO DAVID MORENO GONZALEZ 46.225,38 € 46.225,38 € 21/06/2024 30/06/2026 

4 24.3 ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA AL PSTD 527/2024 SERVICIOS MENOR LUIS ALBERTO IPAS GARROS 17.726,00 € 17.726,00 € 06/11/2024 17/11/2025 

4 24.6 
ASISTENCIA TECNICA GESTION ACTUACIONES 
DIOCESIS DE TARAZONA 

660/2024 SERVICIOS MENOR 
DNA - DEVELOPING 
NATURAL ACTIVITIES 

16.540,70 € 16.540,70 € 18/11/2024 17/11/2025 

4 24.4 
ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRACION 
ELECTRONICA 

675/2025 SERVICIOS 
CONTRATACION 
DIRECTA 

CENTRO CALCULO BOSCO SL 508,20 € 508,20 € 26/01/2026 26/03/2026 

4 24.5 ASISTENCIA TECNICA PLATAFORMA CONTRATACION 171/2026 SERVICIOS 
CONTRATACION 
DIRECTA 

CENTRO CALCULO BOSCO SL 284,35 € 284,35 € 14/04/2026 22/05/2026 

4 22.0 Comarca de Calatayud: Destino Cinematográfico         

4 22.1 CATALOGO DESTINOS CINEMATOGRAFICOS 501/2024 SERVICIOS 
CONTRATACION 
DIRECTA 

ALTIPLANO AUDIOVISUAL 
SC 

9.740,50 € 9.740,50 € 10/12/2024 10/06/2025 

4 22.2 FAM TRIP 808/2024 SERVICIOS MENOR 
LONELY LANDS FILM 
SERVICE SL 

9.801,00 € 9.801,00 € 16/03/2026 13/05/2026 

4 22.3 DISEÑO RUTA DE CINE 288/2025 SERVICIOS MENOR 
ALTIPLANO AUDIOVISUAL 
SC 

10.406,00 € 10.406,00 € 24/11/2025 05/05/2026 

4 23.0 
Web de transparencia del plan, impacto social, 
ambiental y económico         

4 23.1 WEB TRANSPARENCIA 2024-2025 495/2024 SERVICIOS MENOR TINTAURA SL 9.680,00 € 9.680,00 € 04/11/2024 07/11/2025 

4 23.2 ACTUALIZACION WEB TRANSPARENCIA 2025-2026 792/2024 SERVICIOS 
CONTRATACION 
DIRECTA 

TINTAURA SL 4.840,00 € 4.840,00 € 18/11/2025 22/05/2026 
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ACTUACIONES REALIZADAS  

 

 

EJE 1- ACTUACIÓN 1:  PLAN VILLAS TERMALES COMARCA CALATAYUD: ALHAMA DE ARAGON JARDÍN CANTARERO 

Definición de la actuación: 
La actuación está orientada a la ordenación estética y paisajista de la Villa Termal de Alhama de Aragón Jaraba con el objetivo de 
recuperar el paisaje de las villas termales como elemento de identidad de los municipios y componente de competitividad turística del 
triángulo del agua de la Comarca de Calatayud. 
 
Alhama de Aragón: Jardín histórico Cantarero: 
El proyecto consiste en mejorar el estado del jardín Cantarero, que cuenta con varios recorridos y vegetación para acceder a una zona 

que aporta tranquilidad y disfrute de los balnearios de la localidad. Actualmente se encuentra en mal estado de conservación, y es por 

ello que es necesaria una limpieza y reconstrucción de todos los elementos para acondicionar el espacio para garantizar un uso y 

disfrute de la zona en condiciones de seguridad. 

  Detalle de los trabajos ejecutados: 
 

Las acciones concretas son: 

• Fase de redacción de proyecto de ejecución de conservación y levantamiento topográfico de Jardín de Cantarero de Alhama de 

Aragón. 

• Fase de asistencia técnica en obra durante el periodo de ejecución de las obras. 

• Fase de ejecución de las obras de conservación de jardín cantarero en el municipio de Alhama de Aragón. 

Las elevadas temperaturas que se dan en el destino, especialmente en los meses estivales en las horas centrales del día, complican el 
disfrute por parte de residentes y turistas del rico patrimonio histórico de la ciudad a cualquier hora del día. Por este motivo, es 
necesario acometer actuaciones que fomenten la creación de oferta turística adaptada al cambio climático, concretamente centradas 
en la reducción de las islas de calor de los espacios que aglutinan numerosos recursos turísticos, más allá del litoral.  
A través de esta actuación se plantea la creación de un itinerario urbano sostenible adaptado al cambio climático que incorpore la 

dotación de zonas de sombra que climaticen la visita y hagan más atractivo el recorrido, posibilitando su disfrute en cualquier 

momento. 

EJE 1- ACTUACIÓN 2:  PLAN VILLAS TERMALES COMARCA CALATAYUD: PARACUELLOS MOLINO HARINERO 

Definición de la actuación: 
La actuación está orientada a la ordenación estética y paisajista de la Villa Termal de Paracuellos de Jiloca con el objetivo de recuperar 
el paisaje de las villas termales como elemento de identidad de los municipios y componente de competitividad turística del triángulo 
del agua de la Comarca de Calatayud. 
 

Paracuellos de Jiloca:  

Recuperación del molino harinero de Paracuellos, siendo un ejemplo de arquitectura industrial de principios de siglo XX que 
actualmente se encuentra abandonado y en desuso. Con la revalorización del espacio permitirá su uso por parte de residentes, 
excursionistas y turistas.  

Detalle de los trabajos ejecutados: 
Las acciones concretas son: 

• Fase de redacción de proyecto de ejecución de rehabilitación estructural del molino harinero con fines de espacio visitable sin uso 
definido. 

La rehabilitación de este inmueble no es objeto de actuación dentro del Plan. 
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EJE 1- ACTUACIÓN 3:  PLAN VILLAS TERMALES COMARCA CALATAYUD: JARABA_ANDADOR 

Definición de la actuación: 
La actuación está orientada a la ordenación estética y paisajista de la Villa Termal de Jaraba con el objetivo de recuperar el paisaje de 
las villas termales como elemento de identidad de los municipios y componente de competitividad turística del triángulo del agua de 
la Comarca de Calatayud. 
 

Jaraba: Andador vuelta al pueblo:  

El margen de la carretera Z-453 desde su comienzo en la entrada al casco urbano de Jaraba hasta el entronque con la Calle Real no 
está acondicionado en su totalidad, y es un entorno muy adecuado para pasear, correr, o practicar ciclismo. 

 
Detalle de los trabajos ejecutados: 

Las acciones concretas son: 

• Fase de redacción de un Proyecto Técnico del Andador Verde de Jaraba y asistencia en obra durante la ejecución de las mismas. 

• Fase de ejecución de las obras del Andador Verde de Jaraba. 

 

EJE 1- ACTUACIÓN 4:  PLAN VILLAS TERMALES COMARCA CALATAYUD: MIRADORES 

Definición de la actuación: 
La actuación está orientada a la ordenación estética y paisajista de las Villas Termales de Alhama de Aragón y Jaraba con el objetivo de 
recuperar el paisaje de las villas termales como elemento de identidad de los municipios y componente de competitividad turística del 
triángulo del agua de la Comarca de Calatayud. 
 

La creación de un mirador interpretativo mejora la experiencia del visitante y poner en valor el paisaje de aguas termales del municipio. 

Detalle de los trabajos ejecutados: 
Las acciones concretas son: 

• Fase de redacción de un Proyecto Técnico de Mirador de las antenas de Alhama de Aragón y Mirador interpretativo de las “Eras 

del Castillo” de Jaraba. 

• Fase de ejecución del Mirador de las antenas de Alhama de Aragón. El mirador está formado por una mesa interpretativa 

panorámica, así como por una zona de descanso con bancos.  

EJE 1- ACTUACIÓN 5 NUÉVALOS: FARO TURÍSTICO 

Definición de la actuación: 
 

Esta actuación tiene por objeto convertir Nuévalos en faro turístico Comarcal, siendo éste un enclave de gran flujo de turistas.  

Por un lado, el espacio en el que se aloja la actual Oficina de Turismo Comarcal se adecuará como centro de información turística 
Comarcal dando a conocer la oferta de la comarca. 

Para completar la actuación se incluyen una subactuación de equipamiento para la oficina de turismo, además de otra subactuación 
de “Relato turístico” para dar contenido a ésta. 

Detalle de los trabajos ejecutados: 
Las acciones concretas son: 

• Fase de redacción de proyecto de ejecución de rehabilitación del antiguo Silo de cereales de Nuévalos, para albergar una nueva 
Oficina de Turismo Comarcal. 

La rehabilitación de este inmueble no es objeto de actuación dentro del Plan. 

• Fase de actualización del relato turístico de la Oficina de Turismo Comarcal sita en Nuévalos modernizando diseño, maquetación y 
creación de contenidos del espacio expositivo para la inclusión de los activos turísticos comarcales. 

• Fase de adquisición de equipamiento expositivo de la Oficina de Turismo Comarcal sita en Nuévalos, para la renovación del 
mostrador y bancada de atención al público, estantería mural, señalética y renovación de proyectores LED. 
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EJE 1- ACTUACIÓN 6 CONSERVACIÓN, PUESTA EN VALOR Y DIVULGACIÓN EDUCATIVA DE LOS ÁRBOLES MONUMENTALES Y 
ARBOLEDAS DE LA COMARCA DE CALATAYUD 

Definición de la actuación: 
La comarca de Calatayud acoge una rica flora que incluye árboles y arboledas de gran interés. En la comarca destacan 3 árboles 

monumentales, 33 árboles singulares y 11 arboledas de gran valor paisajístico. 

Esta actuación consiste en la puesta en valor de los ejemplares arbóreos más relevantes de la comarca, combinando herramientas 
de vanguardia digital con infraestructuras físicas de interpretación y acciones de sensibilización ciudadana. 

 
Detalle de los trabajos ejecutados: 

Las acciones concretas para implementar son: 

• Fase de estudio biológico dendrocronológico de 9 árboles de las especies más relevantes para impulsar la conservación, puesta en 
valor y divulgación educativa de los árboles monumentales y arboledas de la Comarca Comunidad de Calatayud. 

• Fase de diseño de ruta virtual y difusión ambiental para la conservación, puesta en valor y divulgación educativa de los árboles 
monumentales y arboledas de la comarca de Calatayud, la señalización incorpora QR que dirige a la web turística de la comarca en 
el área de naturaleza donde se puede ampliar contenido técnico. 

EJE 1- ACTUACIÓN 7 GESTIÓN DEL USO PÚBLICO 

Definición de la actuación: 
Regulación del acceso a lugares singulares para mejorar su aprovechamiento turístico sostenible (acondicionamiento de los 

aparcamientos disuasorios existentes), diseño y puesta en marcha de rutas autoguiadas mediante señalización informativa e 
interpretativa. 

Detalle de los trabajos ejecutados: 
Las acciones concretas son: 

• Fase de redacción de proyectos de aparcamientos disuasorios en los entornos del salto de la Paradera en el término municipal 

de Ibdes y puerta de entrada a Armantes en el término municipal de Calatayud. 

• Fase de ejecución de las obras de adecuación de aparcamiento disuasorio como puerta de entrada al sendero en la Paradera, 

adecuación de acceso a la entrada a Gruta Maravillas y recorridos peatonales del salto de la Paradera en el término municipal de 

Ibdes. 

• Fase de ejecución de las obras de adecuación de aparcamiento disuasorio como puerta de entrada a Armantes y señalización 

interpretativa en el término municipal de Calatayud. 
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EJE 1- ACTUACIÓN 8:   SIERRA VICOR DESTINO DE ASTROTURISMO 

Definición de la actuación: 
La zona de la Sierra Vicor, cuenta con las condiciones óptimas para el desarrollo del astroturismo debido a su altura y baja 

contaminación lumínica. 

La Comarca Comunidad de Calatayud presenta una ubicación privilegiada para la visualización del eclipse solar que tendrá lugar el 
12 de agosto de 2026, siendo una oportunidad para poner en valor del patrimonio cultural y natural del territorio y consolidar la 
identidad turística de la comarca como destino turístico. 

Detalle de los trabajos ejecutados: 
Las acciones concretas son: 

• Auditoría Astroturística y Certificación del territorio como “Destino Turístico Starlight” para el desarrollo de la actividad 
astroturística. 

• Fase de redacción de proyecto de MIRADOR DE ESTRELLAS en Sierra Vicor: Belmonte de Gracián, El Frasno y Sediles. 

• Fase de ejecución de 3 miradores de estrellas en Sierra Vicor: Belmonte de Gracián, El Frasno y Sediles. 

• Fase de asistencia técnica en obra durante el periodo de ejecución de las obras. 

• Fase de captación y formación y suministro kit técnico de observación de cielos nocturnos de la Red de establecimientos 
"CONTEMPLACION ESTELAR". 

• Fase de adquisición de equipo de protección ocular (gafas) certificados para visualización del eclipse solar. 

• Fase de realización de grabaciones audiovisuales para la promoción del Astroturismo y calidad del cielo de la Comarca Comunidad 
de Calatayud. 

• Fase de redacción de proyecto de OBSERVATORIO ESTELAR en Arándiga, Carenas y Monreal de Ariza. 

• Fase de ejecución de 3 observatorios estelares en Arándiga, Carenas y Monreal de Ariza. 

• Fase de dinamización de la contemplación estelar para la promoción del Astroturismo y calidad del cielo de la Comarca Comunidad 
de Calatayud con la realización de jornadas educativas/divulgativas y talleres de ASTRONOMÍA y Agricultura Biodinámica. 

EJE 2- ACTUACIÓN 1:    RED DE RUTAS CICLOTURISTAS SOSTENIBLES BTT COMARCA CALATAYUD 

Definición de la actuación: 
La Red de Rutas Cicloturistas de la Comarca BTT abarcan las siguientes acciones: 

a. Plan de sensorización de una selección de rutas más transitadas de la Comarca, para prestar servicios de la manera más adecuada, 
tanto en la satisfacción de los turistas como el impacto ambiental. 

b. Especialización de demanda en rutas ciclistas. El objetivo de esta actuación es especializar en diferentes segmentos de demanda 
la amplia red de rutas cicloturistas de la Comarca, cubriendo el abanico de la demanda, desde rutas familiares hasta rutas de alta 
exigencia. Se considera que especializar esta red de rutas amplia el abanico de turistas a los que se accede, porque permite acoger a 
mayor número de turistas, completar la oferta, ofrecer mayor diversidad a quienes ya han participado y ser un referente aún mayor 
por contar con un número de kilómetros de rutas bien gestionadas al alcance de muy pocos territorios. Generar un mapa digital de las 
rutas especializadas dentro del microsite BTT del portal turístico Comarcal. 

Detalle de los trabajos ejecutados: 
Las acciones concretas son: 

• Fase de diseño y planificación de los recorridos, señalización y equipamiento de una red de 6 rutas BTT/MTB en la Comarca y una 
gran ruta de GRAVEL que enlaza las rutas circulares. 

• Fase de ejecución de la red de rutas cicloturistas sostenibles estaciones BTT comarca Calatayud. 

• Fase de asistencia técnica en obra durante el periodo de ejecución de las obras. 

• Fase de divulgación de la red de rutas, con desarrollo de la ruta virtual con fichas informativas técnicas para cada ruta y cartografía 
interactiva en formatos compatibles al menos con Wikiloc y Garmin GPS, videos promocionales y jornada divulgativa para fomentar 
la conciencia deportiva desde edades tempranas. 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 3
AQ

EY
45

LC
S2

D
C

5L
L6

KD
3L

EQ
XJ

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//c
om

ar
ca

ca
la

ta
yu

d.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 1

8 
de

 5
0 



 

 

 
 

 

 

EJE 2- ACTUACIÓN 2: "AURORA MUDÉJAR COMARCAL" CALENDARIO ESTABLE DE PROYECCIONES EN PATRIMONIO MUDÉJAR 

Definición de la actuación: 
Ampliación de la programación del espectáculo "Aurora" a "Aurora Mudéjar Comarcal". El espectáculo contempla un videomapping 

sobre patrimonio mudéjar comarcal, con un relato inmersivo con luz y sonido. 

El sistema de video mapping basado en iluminación LED con el fin de garantizar un ahorro energético. La experiencia Aurora puesta 
en marcha en Calatayud se ha consolidado como proyecto identitario para el turismo de la localidad, cuenta con una escenificación 
muy característica, figurantes, iluminación y sonido. Se trata de la aplicación técnica del videomapping a las torres mudéjares más 
características de la Comarca, y hacerlo en formato de programación estable, de tal manera que residentes y turistas se puedan 
desplazar a las localidades para disfrutar de la iluminación escénica. 

Detalle de los trabajos ejecutados: 
Las acciones concretas son: 

• Fase de realización de un informe técnico de viabilidad relativo a la elaboración de un video-mapping sobre patrimonio mudéjar 
comarcal. 

Como consecuencia del informe de viabilidad  desfavorable en lo que a cuestiones técnicas se refiere para proyectar sobre las torres 
mudéjares, se plante a la alternativa en las fachadas de los mismos inmuebles, si bien la falta de compromiso de los municipios 
involucrados condiciona que no se ejecuten más actuaciones, siendo poco viable garantizar la estabilidad del calendario de 
proyecciones. 

EJE 2- ACTUACIÓN 3 FOMENTO Y ADECUACIÓN DEL USO TURÍSTICO DEL CAMINO NATURAL SANTANDER MEDITERRÁNEO A SU 
PASO POR LA COMARCA 

Definición de la actuación: 
El Camino Natural Santander-Mediterráneo, fomentado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, constituye un 

itinerario especialmente diseñado para peatones y ciclistas, basado en el acondicionamiento de las antiguas líneas del ferrocarril 
Santander- Mediterráneo que pretendían conectar Santander con la costa Mediterránea en Sagunto (Valencia). 

El Camino atraviesa la Comarca de Calatayud, y es el principal eje de fomento de movilidad sostenible de toda la Comarca, actúa a 
modo de espina dorsal desde donde salen el resto de los senderos y rutas que se articulan y potencian con este plan, y tiene su nodo 
central en Calatayud. 

 Detalle de los trabajos ejecutados: 
Las acciones concretas son: 

• Fase de redacción de proyecto de ejecución de entibado de acequia en el camino natural en el término municipal de Montón. 

• Fase de ejecución de entibado de acequia en el camino natural en el término municipal de Montón. 

• Fase de redacción de la memoria técnica que sirva como base para la ejecución de las obras de adecuación del entorno del rio 
Jiloca junto al Camino Natural en el polígono 10 del término municipal de Villafeliche. 

• Fase de ejecución de las obras de adecuación del entorno de recreo en la antigua estación junto al Camino Natural en el término 
municipal de Villafeliche. 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 3
AQ

EY
45

LC
S2

D
C

5L
L6

KD
3L

EQ
XJ

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//c
om

ar
ca

ca
la

ta
yu

d.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 1

9 
de

 5
0 



 

 

 
 

 

 

EJE 2- ACTUACIÓN 4:  ACTUALIZACIÓN DE LA "RED DE SENDEROS DE LA COMUNIDAD DE CALATAYUD" 

Definición de la actuación: 
En el año 2010 se editó la topoguía "Red de Senderos de la Comunidad de Calatayud", que recoge el trabajo de señalización y 
acondicionamiento de la Red de Senderos Comarcal realizado durante los años anteriores por iniciativa del Plan de Dinamización 
Turística de la Comunidad de Calatayud (PDT). En él se lista y se describe un numeroso catálogo de senderos homologados 
federativamente SL, PR y GR que atraviesan o se circunscriben al territorio de la Comunidad. 
 
Una década después, y debido a la evolución experiencial que ha sufrido el fenómeno del senderismo en Aragón es una 
necesaria revisión bajo el prisma de los nuevos planteamientos e interpretaciones senderistas. Y también se necesita su 
adecuación a las directrices marcadas por el Gobierno de Aragón en los "Senderos Turísticos de Aragón STA" (marco normativo 
del Decreto 159/2012 que recoge el Manual de Senderos Turísticos de Aragón y el reglamento por el que se ordena y regula los 
senderos de Aragón que revistan la condición de recursos turísticos). 
A través de los senderos públicos cercanos a los ríos, arroyos y barrancos, el turista puede conocer toda la Comarca y acceder a sus 
principales valles. 
 

Detalle de los trabajos ejecutados: 
La acción contempla: 

1. Fase de redacción de un Proyecto Técnico por cada uno de las rutas (PR, SL) seleccionadas para solicitar su homologación al 
Gobierno de Aragón y presentación de archivos ante la Comisión de STA. Esta fase implica una labor de campo en el reconocimiento 
de trazados y recorridos; localización y cuantificación de la distinta señalética a implementar (seguimiento, direccional e informativa); 
descripción de las distintas unidades de obra de acondicionamiento vial y presupuesto; preparación de cartografía y documentación 
diversa. 

2. Fase de realización del proyecto. Ésta comprende la fabricación de elementos de señalización diseñados según Manual e 
instalación en el lugar correspondiente. 

Realización del resto de unidades de obra consideradas en el proyecto (limpieza y desbroce forestal, acondicionamiento vial, 
equipamientos, etc.) En cuanto a la señalización el protocolo exige acometer al menos la referente a la de dirección y a la informativa. 

EJE 3- ACTUACIÓN 1 CREACIÓN DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA TURÍSTICA DE LA COMUNIDAD DE CALATAYUD 

Definición de la actuación: 
Creación de una Smart Office Turística SOT Comarca de Calatayud, para la "Definición de la arquitectura de la SOT" con Fuentes de 
datos actuales, fuentes de datos accesibles libres, frecuencia de datos, fuentes de datos de pago. Estructura del dashboard (que 
información monitorizar, analizar y mostrar a los diferentes actores turísticos de la Comarca), y herramienta para desarrollarlo (manera 
visual de mostrar los indicadores clave de desempeño (KPI), métricas y datos fundamentales para hacer un seguimiento del turismo en 
la Comarca. 

 Detalle de los trabajos ejecutados: 
La actuación incluye las siguientes acciones: 

• Sistema de Análisis de Geo-Detalle comprendido en el Sistema de Inteligencia Turística. 
• Creación de una Plataforma de Inteligencia Turística para visualización de datos mediante WordPress o PowerBI que permita la 

creación de dashboard, visualización de Indicadores, Métricas y Datos Fundamentales. 
• Herramienta de BIG DATA mediante un sistema de análisis y monitorización que proporcione información sólida de la oferta y 

demanda turística. 
• Creación de la solución del análisis de población comprendido en el Sistema de Inteligencia Turística (SIT). 
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EJE 3- ACTUACIÓN 2:  MEJORA WEB ACTUAL DEL DESTINO 

Definición de la actuación: 
Esta actuación busca reforzar el posicionamiento de la comarca como un destino turístico en su conjunto activando su identidad, 
mejorando los destinos turísticos para el aumento de su competitividad, a la par que incorpora de manera efectiva la sostenibilidad y 
la digitalización en la gestión de los recursos, infraestructuras y productos turísticos de los destinos. 

Detalle de los trabajos ejecutados: 
Esta actuación persigue la mejora de la web turística Comarcal, con actualización de contenido de información de índole turística, 

definición del árbol de navegación, promoción de los activos y creación de nuevos contenidos digitales. 

• Actualización de la identidad visual corporativa de la Comarca Comunidad de Calatayud. 

• Desarrollo de Podcast geolocalizado con IA con el fin de mejorar su promoción de los activos turísticos. 

• Desarrollo de plataforma inteligente CHATBOT con inclusión de la web turística para mejorar la experiencia del usuario al 
ofrecer información accesible y detallada de lo recursos para facilitar la planificación y disfrute de su viaje. 

La segunda parte de esta actuación consiste en la renovación de la señalética informativa de los recursos propios de los 67 
municipios de la Comarca Comunidad del Calatayud con el fin de mejorar la promoción turística en destino, que sirvan como 
información básica de primera toma de contacto del visitante al llegar al municipio. 

• Creación de contenido y diseño de panel informativo individualizado que formarán parte de cada uno de los 67 tótem 
informativos para los 67 municipios. 

• Adquisición e instalación de 67 tótem informativos para los 67 municipios. 

• Adquisición de paneles informativos para albergar los códigos QR específicos de las actuaciones turísticas desarrolladas por 
el PSTD de la Comarca Comunidad de Calatayud. 

• Sustitución de atriles informativos de dinamización turística. 

La tercera parte de esta actuación tiene como objeto mejorar presencia digital de las empresas turísticas de la comarca. 

• Formación en marketing digital y redes sociales para alojamientos turísticos. 

• Estudio de viabilidad para la creación de soporte técnico para que todas empresas relacionadas con el sector turístico en la 
Comarca desarrollen su presencia online.  

• Desarrollo de 9 webs de producto de establecimientos turísticos de la Comarca Comunidad del Calatayud. 
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EJE 3- ACTUACIÓN 3 SISTEMA DE APERTURA Y SEGURIDAD DEL PATRIMINIO VISITABLE 

Definición de la actuación: 
Esta acción contempla el desarrollo de un modelo de gestión cultural y turística para la implementación de un sistema de apertura 

que sirva como punto de partida para extrapolarlo a otros enclaves del patrimonio comarcal de forma permanente. 

Detalle de los trabajos ejecutados: 
La actuación incluye las siguientes acciones: 

• Consultoría del modelo de gestión idóneo para el uso cultural y turístico del patrimonio religioso de la diócesis de Tarazona en la 
Comarca de Calatayud. 

• Memoria técnica para el suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de una solución tecnológica integral para la 
transformación digital de la gestión de visitantes en los siguientes espacios culturales y turísticos de la comarca Comunidad de 
Calatayud: 
▪ Iglesia de Santa María CALATAYUD 
▪ Iglesia-Fortaleza de San Félix TORRALBA DE RIBOTA 
▪ Castillo e iglesia fortificada de Santa Tecla CERVERA DE LA CAÑADA 
▪ Santuario de Nuestra Señora de la Peña CALATAYUD 
▪ Iglesia de Consolación. Antigua Sinagoga Mayor CALATAYUD 
▪ Parroquia San Andrés CALATAYUD 
▪ Iglesia de Santa María de Tobed (PH). 

• Implementación de un sistema informático / túnel de ventas diseñado bajo el concepto de sistema global de distribución de tiques 
de entrada para la Colegiata de Santa María. 

• Adquisición de equipamiento para el espacio de recepción de visitantes. 

• Implementación de apertura digital /electrónica monitorizada (control de accesos) al recinto de Torre Mocha en Calatayud. 

• Desarrollo de 17 video guías del patrimonio visitable en 3 idiomas: 
▪ Centro histórico de Calatayud 
▪ Conjunto fortificado Calatayud 
▪ Yacimiento Arqueológico Bílbilis y Museo de Calatayud 
▪ Judería Bilbilitana  
▪ Mesón de la Dolores de Calatayud 
▪ San Pedro los Francos de Calatayud 
▪ Ermita de la Virgen de la Peña y patrona de la ciudad de Calatayud 
▪ Ermita de San Roque y ruta de los miradores de Calatayud 
▪ Plaza de toros y Museo taurino de Calatayud 
▪ Real Basílica-Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud 
▪ Iglesia de San Juan el Real de Calatayud 
▪ Iglesia de San Andrés de Calatayud 
▪ Castillo e Iglesia fortificada de Santa Tecla en Cervera de la Cañada (PH). 
▪ Iglesia de Santa María de Tobed (PH). 
▪ Iglesia-fortaleza de San Félix de Torralba de Ribota. 
▪ Iglesia de Santa María de Maluenda 
▪ Iglesia San Martín de Morata de Jiloca 
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EJE 3- ACTUACIÓN 4 PLATAFORMA DE ESCUCHA ACTIVA (INTEGRADA EN EL SISTEMA DE INTELIGENCIA TURÍSTICA) 

Definición de la actuación: 
Implementación de un sistema de monitorización online para analizar de forma continua la percepción de los residentes y los 

turistas sobre la Comarca de Calatayud. El sistema incluirá al menos conversaciones en producidas en redes sociales, blogs y otros 
medios online, y tendrá como objetivo obtener información de mercado residente y turístico (intereses, opiniones y valoraciones en 
tiempo real y durante todo el ciclo de vida de la experiencia turística). 

La acción está orientada a mejorar el posicionamiento online del destino, así como también a incentivar en mejoras en la oferta y 
la demanda. Esta acción contempla la indexación de datos resultantes en el SOT Comarcal. 

Detalle de los trabajos ejecutados: 
Acciones desarrolladas: 

• Implementación de un Sistema de Monitorización Online para analizar de forma continua la percepción de los residentes y los 
turistas sobre la Comarca de Calatayud, vertebrador de la Plataforma de Escucha Activa integrada en el Sistema de Inteligencia 
Turística (SIT). 

• Implementación de un sistema de indexación de datos que permita integrar la información recopilada a través del Sistema de 
Escucha Activa con el Sistema de Inteligencia Turística (SIT). 

EJE 3- ACTUACIÓN 5 ADECUACIÓN DEL USO CULTURAL Y TURÍSTICO DE LA COLEGIATA DE SANTA MARÍA (PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD) 

Definición de la actuación: 
La Real colegiata de Santa María la Mayor de Calatayud, cuyo Ábside, Torre y Claustro fueron declarados patrimonio mundial por la 
UNESCO en el año 2001, se inaugura su reapertura el 9 de mayo de 2022, cerrada al público durante la ejecución de las obras de 
rehabilitación desde agosto de 2010.  

La acción tiene por objetivo poner en valor este patrimonio cultural, desarrollando y consolidando su identidad turística atractiva   
y mejorando el modelo de gestión entre el Ayuntamiento de Calatayud y la Diócesis de Tarazona. 

Detalle de los trabajos ejecutados: 
Contempla las siguientes acciones: 

• Señalización informativa e interpretativa. 
• Obras de adecuación del espacio expositivo del Claustro. 
• Adquisición de equipamiento audiovisual para el museo. 

 

EJE 4- ACTUACIÓN 1:   PLAN DE MARKETING TURÍSTICO DE LA COMARCA DE CALATAYUD 

Definición de la actuación: 
Potenciar la dinamización turística en toda la comarca para incrementar el impacto económico y la generación de empleo, frenando 

de este modo la despoblación, creando y consolidando una oferta turística clara y presente en canales de comercialización online, 
mejorando el posicionamiento del destino en Internet, impulsando la comunicación online. 

Detalle de los trabajos ejecutados: 
La actuación incluye: 

• Estudio previo de grado de conocimiento de los recursos de la Comarca en mercados objetico y canal de intermediación, 
posicionamiento en mercados objetivo. 

• Redacción e implementación de un plan de marketing digital de la Comarca. 
• Comunicación periodística efectiva de las acciones del PSTD. 
• Adquisición contenido audiovisual para la mejora de la difusión de los activos turísticos tanto en la web de turismo comarcal como 

en redes sociales y eventos de comunicación. 
• Programa formativo integral denominado "Marketing Digital y Herramientas Creativas" con el fin de fortalecer las competencias 

de profesionales y emprendedores de la Comarca Comunidad de Calatayud. 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 3
AQ

EY
45

LC
S2

D
C

5L
L6

KD
3L

EQ
XJ

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//c
om

ar
ca

ca
la

ta
yu

d.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 2

3 
de

 5
0 



 

 

 
 

 

 

EJE 4- ACTUACIÓN 2:  RUTA DE LOS MILAGROS EUCARÍSTICOS 

Definición de la actuación: 
Creación de la ruta de los milagros eucarísticos, una ruta de turismo religioso Inter comarcal. La ruta integrará cinco municipios de 

la Comarca de Comunidad de Calatayud (Aniñón, Cimballa, Campillo, Munébrega y La Vilueña) y la capital de la Comarca Campo de 
Daroca (Daroca). 

La creación de esta nueva ruta contribuirá a incrementar el flujo de visitantes dentro de la comarca y entre la comarca de 
Comunidad de Calatayud y la de Campo de Daroca. Además, representa el desarrollo de un nuevo producto turístico que contribuirá a 
desestacionalización de la demanda. 

La ruta se basa en el Santísimo Misterio Dubio de Cimballa (1.370), el Milagro de Aniñon (1.280), Milagro Eucarístico de la Vilueña 
(1601), Milagros de la imagen de San Ignacio de Loyola de Munébrega (1623) y la Sábana Santa de Campillo de Aragón, y pone en 
contexto histórico religioso el resto de las poblaciones de la Comarca. 

 Detalle de los trabajos ejecutados: 
La acción consiste en: 

• conceptualización de la ruta y desarrollo del relato turístico religioso con la generación de imágenes, videos y textos 

• implementación del proyecto de señalética 

• creación del microsite de turismo religioso de la Ruta.  

EJE 4- ACTUACIÓN 3:  CLÚSTER COMARCAL DE RECREACIONES HISTÓRICAS 

Definición de la actuación: 
Plan de acción y soporte para la organización, comunicación y comercialización de las recreaciones históricas de la Comarca 
contemplando de origen las ediciones previas de las siguientes recreaciones históricas: 

- Mara (Idus de Marzo, año 154 a.C.) 
- Calatayud (Alfonsadas, año 1121) 
- Cetina (Jornadas Quevedianas 1634) 
- Calatayud (Bilbilis Renascentis SIII a I a C.) 
- Torralba de Ribota (Leyenda de la Virgen de Cigüela. s IX) 
- Mara (Vulcanalla, año 153 a d C.) 
- Arándiga (Expulsión de los Moriscos año 1610) 
- Tobeb (Aparición de la Virgen. año 1375) 
- Maluenda (Crónicas de un pueblo. s XIX, XX). 

De las anteriores se mantienen de forma activa las recreaciones históricas de Alfonsadas en Calatayud, Leyenda de la Virgen de 
Cigüela de Torralba de Ribota y Crónicas de un pueblo en Maluenda. 

El desarrollo de herramientas para su consolidación como atracción turística, comunicación y conservación del patrimonio intangible 
y las raíces locales mejora el posicionamiento en internet e incrementa el flujo de visitantes en toda la comarca. 

 
Detalle de los trabajos ejecutados: 

El plan de acción contempla las siguientes acciones: 

• Adquisición contenido audiovisuales de las recreaciones históricas vigentes. 

• Actualización de la recreación virtual del yacimiento de Bílbilis para la mejora de la difusión de los activos turísticos tanto en la web 
de turismo comarcal como en redes sociales y eventos de comunicación.  

• Adquisición de equipamiento para el desarrollo de las recreaciones históricas que se desarrollan a cargo de las distintas asociaciones 
culturales comarcales. 

• Adquisición de equipamiento expositivo y divulgativo de Bílbilis y Arcóbriga. 
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EJE 4- ACTUACIÓN 4:  RUTA DE LOS CASTILLOS FRONTERA "RAYA CASTELLANO-ARAGONESA" 

Definición de la actuación: 
Son 17 las localidades de la Comunidad de Calatayud que lindan con las tierras castellanas (provincias de Soria y Guadalajara), así como 
3 localidades situadas en la retaguardia que albergan un rico patrimonio arquitectónico, cultural, natural, lingüístico y social que 
“dibuja” una franja geográfica y cultural que se traduce en un espacio histórico y geográfico que se define como la Raya castellano-
aragonesa. 

Los 17 castillos frontera se ubican en los siguientes municipios: 

BERDEJO, TORRELAPAJA, BIJUESCA, TORIIJO, MALANQUILLA (2), POZUEL DE ARIZA, EMBID DE ARIZA, ARIZA, BORDALBA, MONREAL DE 
ARIZA, SISAMON, CIMBALLA, CAMPILLO DE ARAGON, CALMARZA, ALCONCHEL DE ARIZA, TORREHERMOSA Y MOROS. 

Mientras que los 3 castillos de retaguardia se ubican en los siguientes municipios: 

MONTERDE, NUEVALOS, VILLALENGUA 

 

 

Detalle de los trabajos ejecutados: 
Producto de nueva creación que incluye: 

• Generación de relato histórico. 

• Documentación histórica. 

• Recreación digital de 3 fortalezas: BIJUESCA, MONREAL DE ARIZA y ARIZA. 

• Elaboración de audiovisual histórico de 20 castillos frontera y 3 de retaguardia. 

• Diseño de la ruta virtual y trípticos divulgativos. 

• Adaptación visual de la documentación histórica a formatos de comunicación digital. 

• Divulgación histórica. 

 

EJE 4- ACTUACIÓN 5 GERENCIA DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 

Definición de la actuación: 
Contratación de la gerencia del Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca de la Comunidad de Calatayud, con la misma duración 

que el periodo de ejecución del PSDT, el personal depende directamente del Consejo Comarcal de la Comunidad de Calatayud. 

 
 
Detalle de los trabajos ejecutados: 

Esta actuación presenta las siguientes funciones principales: 

• Impulsar la implementación del Plan, agilización de concursos y contratos. 

• Seguimiento de la implementación de las acciones del plan. 

• Sociabilización de los resultados obtenidos durante la ejecución del plan. 

• Recogida de la documentación para la justificación de las inversiones. 

• Soporte en la redacción de los pliegos técnicos asociados a las acciones del plan. 

• Soporte técnico remoto para los accesos a las Sedes Electrónicas. 
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EJE 4- ACTUACIÓN 6 COMARCA DE CALATAYUD DESTINO CINEMATOGRÁFICO 

Definición de la actuación: 
Puesta en marcha servicio de atracción, atención de rodajes y aprovechamiento turístico de los proyectos cinematográficos ya 

desarrollados en la comarca. 

 Detalle de los trabajos ejecutados: 
La acción incluye: 

a) la catalogación fotográfica de localizaciones, al menos 40 puntos de espacios de la comarca susceptibles de ser localizaciones 
de interés para la industria audiovisual. 

b) la elaboración de 10 vídeos musicales HD de 1' a 3' de muestra de las localizaciones más destacadas, incluyendo la grabación 
con dron en los espacios permitidos. 

c) el rastreo de al menos 10 recursos y servicios locales susceptibles de ser utilizados por los rodajes que recalen en el territorio. 
d) informe de viabilidad de posibles rutas de cine con la valoración de todos los lugares, 

coste de los derechos, recomendaciones. 
e) formación básica del personal de turismo de la Comarca para captar rodajes. 
f) La estructuración de ruta, gestión de productos y recopilación de información. 
g) el diseño de ruta con creación de contenido según ubicaciones actuales. 
h) folleto digital linkeable con ilustraciones alusivas a las películas.  
i) el diseño y elaboración microsite dentro de la nueva web de la Comarca. 

FAM TRIP de 4 localizadores/productores cinematográficos de prestigio nacional en el ámbito de la publicidad o la ficción a realizarse 
durante 3 jornadas. 

EJE 4- ACTUACIÓN 7  WEB DE TRANSPARENCIA DEL PLAN, IMPACTO SOCIAL, AMBIENTAL Y ECONÓMICO 

Definición de la actuación: 
Creación de una página web de transparencia del plan en la que se podrá consultar información actualizada sobre los avances del plan 
y el grado de cumplimiento del mismo a través de la actualización de los indicadores de seguimiento y control incluidos en el plan. 

Detalle de los trabajos ejecutados: 
Producto de nueva creación que incluye: 

• Creación de una página web. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

Incorporar los resultados logrados y su impacto en el patrimonio y en la población beneficiada 

EJE ACTUACIÓN 
TIPO DE RESULTADO 

OBTENIDO1 
INDICADORES ALCANZADOS2 

1 
VILLAS TERMALES_ALHAMA_JARDIN 
CANTARERO 

Aclimatación y adaptación al 
cambio climático 

mejora de la conservación 

1 
VILLAS 
TERMALES_PARACUELLOS_MOLINO 

Valor añadido para el 
territorio 

mejora de la conservación 

1 VILLAS TERMALES_JARABA_ANDADOR Sostenibilidad mejora de la conservación 

1 VILLAS TERMALES_MIRADORES Sostenibilidad  

1 Nuévalos: Faro turístico Impacto turístico mejora de la conservación 

1 
Conservación y puesta en valor y 
divulgación educativa de los árboles 
monumentales y arboledas 

Sostenibilidad cohesión cultural / mejora de la 
conservación 

1 Gestión del uso público Sostenibilidad mejora de la conservación 

1 Sierra Vicor destino de astroturismo Sostenibilidad cohesión cultural 

2 
Red de Rutas cicloturistas sostenibles 
BTT 

Sostenibilidad cohesión cultural 

2 "Aurora Mudéjar Comarcal" Digitalización cohesión cultural 

2 
Fomento y adecuación del uso turístico 
del Camino Natural Santander 
Mediterráneo a su paso por la Comarca 

Sostenibilidad cohesión cultural 

2 
Actualización de la "Red de Senderos 
de la Comunidad de Calatayud" 

Sostenibilidad cohesión cultural 

3 
Creación del Sistema de Inteligencia 
Turística de la Comunidad de 
Calatayud 

Digitalización cohesión social 

3 Mejora web actual del destino Digitalización cohesión social 

3 
Sistema de apertura y seguridad del 
patrimonio visitable 

Digitalización cohesión cultural 

3 
Plataforma de escucha activa 
(Integrada en el Sistema de Inteligencia 
turística) 

Digitalización cohesión social 

3 
Adecuación del uso cultural y turístico 
de la Colegiata de Santa Maria (PH 
UNESCO) 

Valor añadido para el 
territorio 

cohesión cultural 

 
1 TIPOS DE RESULTADOS: 

- Mejora física en patrimonio 
- Accesibilidad 
- Sostenibilidad 
- Gestión de residuos 
- Digitalización 
- Eficiencia energética y ahorro del consumo de recursos hídricos y energéticos 
- Aclimatación y adaptación al cambio climático 
- Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
- Impacto turístico 
- Valor añadido para el territorio 

 
2 INDICADORES ALCANZADOS: 

- Indicadores cuantitativos (Ej.: m2 rehabilitados; visitas previstas; visitas reales, etc….) 
- Indicadores cualitativos (Ej.: mejora de la conservación; cohesión social; cohesión cultural; 

creación de empleo) 
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EJE ACTUACIÓN 
TIPO DE RESULTADO 

OBTENIDO1 
INDICADORES ALCANZADOS2 

4 
Plan de marketing turístico de la 
Comarca de Calatayud 

Impacto turístico cohesión social 

4 Ruta de los milagros  
Valor añadido para el 
territorio 

cohesión cultural 

4 
Clúster Comarcal de Recreaciones 
Históricas 

Valor añadido para el 
territorio 

cohesión cultural 

4 
Ruta de los Castillos Frontera "Raya 
castellano-aragonesa" 

Impacto turístico cohesión cultural 

4 
Gerencia del Plan de Sostenibilidad 
Turística 

- creación de empleo 

4 
Comarca de Calatayud: Destino 
Cinematográfico 

Valor añadido para el 
territorio 

cohesión cultural 

4 
Web de transparencia del plan, 
impacto social, ambiental y económico 

Digitalización cohesión social 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO 

Indicar el porcentaje de cumplimiento respecto del objeto inicial de la subvención, señalando 

las acciones no ejecutadas, o ejecutadas parcialmente, y el porcentaje que representa cada una 

respecto de la previsión inicial.  

 
3 Coste real de la medida respecto del coste estimado inicialmente o revisado.  

EJE  ACTUACIONES 
PRESUPUESTO 

SUBVENCIONADO 
GASTO 

EJECUTADO3 
% EJECUTADO 

EJE  1  
(transición verde y 
sostenible) 

1 

VILLAS TERMALES_ALHAMA_JARDIN CANTARERO 

589102 € 

120.758,00 € 88,11% 

VILLAS TERMALES_PARACUELLOS_MOLINO 17.424,00 € 11,55% 

VILLAS TERMALES_JARABA_ANDADOR 199.200,27 € 121,08% 

VILLAS TERMALES_MIRADORES 36.663,00 € 40,89% 

VILLAS TERMALES_CARTA DEL PAISAJE 0,00 € 0,00% 

2 
Villas Termales y economía circular: "Del huerto a 
la mesa" 

45.000,00 € 0,00 € 0,00% 

3 Nuévalos: Faro turístico 119.700,00 € 46.433,75 € 38,79% 

4 
Conservación y puesta en valor y divulgación 
educativa de los árboles monumentales y 
arboledas 

86.800,00 € 22.506,00 € 25,93% 

5 Gestión del uso público 72.000,00 € 120.343,41 € 167,14% 

6 Comarca Calatayud Turismo Cero CO2 
 

50.000,00 € 0,00 € 0,00% 

7 Sierra Vicor destino de astroturismo 65.000,00 € 336.725,30 € 518,04% 

 Total EJE  1 1.027.602,00 € 900.053,72 € 87,59% 

EJE  2  
(eficiencia 
energética) 

1 Red de Rutas cicloturistas sostenibles BTT 144.000,00 € 220.108,68 € 152,85% 

2 "Aurora Mudéjar Comarcal" 300.000,00 € 1.802,90 € 0,60% 

3 
Fomento y adecuación del uso turístico del Camino 
Natural Santander Mediterráneo a su paso por la 
Comarca 

67.900,00 € 80.096,58 € 117,96% 

4 
Actualización de la "Red de Senderos de la 
Comunidad de Calatayud" 

50.000,00 € 233.177,89 € 466,36% 

 Total EJE  2 561.900,00 € 535.186,05 € 95,25% 

EJE  3  
(transición digital) 

1 
Creación del Sistema de Inteligencia Turística de la 
Comunidad de Calatayud 

58.000,00 € 57.833,00 € 99,71% 

2 Mejora web actual del destino 50.000,00 € 252.926,04 € 505,85% 

3 
Sistema de apertura y seguridad del patrimonio 
visitable 

200.000,00 € 85.151,74 € 42,58% 

4 
Plataforma de escucha activa (Integrada en el 
Sistema de Inteligencia turística) 

40.000,00 € 39.606,00 € 99,01% 

5 
Plan "Una oferta (alojamiento, bodega, atracción, 
restaurante) una web" 

66.571,00 € 0,00 € 0,00% 

6 
Adecuación del uso cultural y turístico de la 
Colegiata de Santa Maria (PH UNESCO) 

132.600,00 € 72.016,91 € 54,31% 

 Total EJE  3 547.171,00 € 507.533,69 € 92,76% 

EJE 4 
(competitividad) 

 

Adecuación de la gobernanza turistica de la 
Comarca y plan de formación sector en ejes del 
plan 
 

40.000,00 € 0,00 € 0,00% 

1 
Plan de marketing turístico de la Comarca de 
Calatayud 

115.000,00 € 136.932,30 € 119,07% 

2 Ruta de los milagros  42.000,00 € 36.675,10 € 87,32% 
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DOCUMENTACIÓN ADICIONAL - Se adjuntarán como anexos a este documento 

1. Fotos de cada actuación, tanto previas como posteriores de la actuación realizada 

Imágenes que muestren los resultados obtenidos con la realización de la 

actuación subvencionada.  

2. Actuaciones de publicidad y comunicación 

Imágenes de las actividades de publicidad y comunicación llevadas a cabo (por 

ejemplo, mediante elementos de cartelería, publicaciones en redes sociales, 

prensa o documentación oficial,   en cumplimiento de lo establecido en el Real 

Decreto 1074/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa 

de subvenciones destinadas a la financiación de proyectos sostenibles de 

mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico con uso turístico, en el 

marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Publicidad y 

medidas de difusión, en su artículo 13, sobre publicidad y medidas de difusión 

3. Cumplimiento del principio DNSH y adecuación del etiquetado 

Recopilación de las Declaraciones Responsables de no causar perjuicio al 

medioambiente junto con un listado de todos los mecanismos de verificación 

recopilados para cada uno de sus actuaciones.  

Informe de adecuación del etiquetado de cada actuación. 

4. Declaraciones PRTR. 

Adjuntar de los contratistas o beneficiarios finales lo siguiente:  Declaración de 

Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), Declaración de cesión y tratamiento 

de datos, Declaración de compromiso en relación con la ejecución de 

actuaciones. 

 

➢ Podrá ser exigible cualquier otra documentación justificativa o informes que, de 

acuerdo con la normativa nacional o europea resulten exigibles en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

3 Clúster Comarcal de Recreaciones Históricas 100.000,00 € 122.901,40 € 122,90% 

4 
Ruta de los Castillos Frontera "Raya castellano-
aragonesa" 

100.000,00 € 67.844,70 € 67,84% 

5 Gerencia del Plan de Sostenibilidad Turística 180.800,00 € 208.817,60 € 111,07% 

6 
Comarca de Calatayud: Destino de turismo de 
aventura en la naturaleza 
 

45.260,00 € 0,00 € 0,00% 

7 Comarca de Calatayud: Destino Cinematográfico 10.267,00 € 29.947,50 € 291,69% 

8 
Web de transparencia del plan, impacto social, 
ambiental y económico 

30.000,00 € 14.520,00 € 48,40% 

 Total EJE  4 663.327,00 € 609.638,61 € 91,91% 
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MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA DEL COSTE TOTAL DE LA 

ACTUACIÓN 
 

COSTES DE LA ACTUACIÓN 

 
1. Relación clasificada de los costes de actuación, con identificación del acreedor y del 

documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. 
 

 

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA  

 
1. Certificado expedido por el Secretario o Secretario-Interventor municipal que incluya 

y acredite: 
a. La relación desglosada de los distintos conceptos y cuantías correspondientes a 

los gastos soportados por la entidad e imputados a la actuación subvencionada, 
así como sus pagos. 

b. Que se ha realizado la actividad y que los fondos han sido aplicados a la finalidad 
subvencionada y que los justificantes aportados corresponden a gastos 
directamente relacionados con la actividad subvencionada. 

c. Importe y concepto de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que, 
junto con la concedida, no superen el coste de la actividad subvencionada. En 
caso de que no se hayan percibido otros recursos se hará constar esta 
circunstancia. 

d. Que los impuestos indirectos incorporados a las facturas (IVA) no son 
susceptibles de recuperación o compensación. 

2. Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil 
o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el 
Anexo I del Convenio – Costes de la actuación subvencionada. 

3. Documentación acreditativa del pago  
Justificante de transferencia bancaria u otro medio probatorio que permita la 
comprobación de que el importe de las facturas ha sido abonado. 

4. Certificaciones de obra o, en caso de no existir, informe- memoria o documento 
análogo. 

5. Certificados de adjudicación de cada adjudicatario y de cumplimiento de la normativa 
aplicable en materia de contratación. 

6. Acta de recepción. 

7. Certificado de puesta en uso y de obtención de permisos y autorizaciones. 

8. En el caso de obras ejecutadas por Administración   para la que se presente justificación 
correspondiente a gastos de personal, informe de la dirección de obra en el que se 
garantice el destino exclusivo a la ejecución de la obra subvencionada, así como 
certificado expedido por el Secretario municipal. 
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9. Certificado de cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia 
contempladas en la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad 
Pública y de Participación Ciudadana de Aragón.  
Se aporta modelo orientativo a seguir, como Anexo I. 

10. Declaración responsable sobre la percepción de otros fondos o subvenciones 
Cuando la actividad haya sido financiada, además de con esta subvención, con fondos 
propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el 
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas 
según el artículo 30.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
Se aporta modelo orientativo a seguir, como Anexo II. 

11. Se comunicará cualquier eventualidad sobrevenida de la actividad o proyecto 
subvencionado que afecte a su realización, que suponga una variación en los 
planteamientos de trabajo especificados en la solicitud. 
Añadir en este punto el Convenio inicial, junto con todas las Adendas, Actas de 
Comisiones Bilaterales y Certificados de cambios firmados. 

12. Documento acreditativo sobre las medidas de difusión adoptadas para general 
conocimiento de la financiación por el Estado en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de las actuaciones objeto de la subvención.  
Se aporta modelo orientativo a seguir, como Anexo III. 

13. Informe sobre el mantenimiento adecuado de una pista de auditoria relativa a la 
medición de los indicadores y de la conservación de la documentación soporte. 
Se aporta modelo orientativo a seguir, como Anexo IV. 
 

14. Firma de todos los documentos del Anexo II del Convenio: Declaración de Ausencia de 
Conflicto de Intereses (DACI), Declaración de cesión y tratamiento de datos, Declaración 
de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones, Declaración responsable 
del cumplimiento del principio DNSH, Declaración de compromiso de concesión de los 
derechos y accesos. 
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Anexo I 
 

D. MARÍA LUISA ROVIRA, Secretario de COMARCA COMUNIDAD DE CALATAYUD 

CERTIFICA 

Que COMARCA COMUNIDAD DE CALATAYUD ha cumplido con las obligaciones en materia de 

transparencia establecidas en la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad 

Pública y de Participación Ciudadana de Aragón y la totalidad de los principios generales 

establecidos en su artículo 2, en relación con los fondos concedidos mediante el: 

“Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la COMARCA COMUNIDAD DE 

CALATAYUD para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del 

correspondiente Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino de Aragón, financiados 

por fondos de la Unión Europea – Next Generation EU”. 

Asimismo, se hace constar que la información relativa a dicha subvención, así como la 

documentación y publicidad exigidas legalmente, han sido objeto de publicación y difusión 

conforme a la normativa vigente en materia de transparencia. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado en Calatayud, 

a 30 de junio de 2026. 

 

 

Fdo.: MARÍA LUISA ROVIRA 

Cargo: Secretario 
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Anexo II 
 

D.ª MARÍA LUISA ROVIRA, Secretario de COMARCA COMUNIDAD DE CALATAYUD 

HACE CONSTAR 

Que, en relación con la subvención concedida a COMARCA COMUNIDAD DE CALATAYUD 

mediante el: 

“Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el COMARCA COMUNIDAD DE 

CALATAYUD para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del 

correspondiente Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino de Aragón, financiados 

por fondos de la Unión Europea – Next Generation EU”,  

y al objeto de posibilitar el control de la concurrencia de subvenciones, se informa de lo 

siguiente: 

X No se han obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos destinados a financiar 

las actuaciones subvencionadas incluidas en el citado convenio. 

☐ Sí se han obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos destinados a financiar 

parcialmente las actuaciones subvencionadas, siendo las siguientes: 

 

Entidad concedente Importe (€) Actuación / gasto al que 

se aplica 

NO PROCEDE NO PROCEDE NO PROCEDE 
 

  

    

Asimismo, se hace constar que la suma de las ayudas percibidas no supera el coste total de 

las actuaciones subvencionadas. 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos en el expediente correspondiente, se 

extiende el presente certificado. 
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Anexo III 
 

D.ª MARÍA LUISA ROVIRA, Secretario de COMARCA COMUNIDAD DE CALATAYUD 

CERTIFICO 

Que COMARCA COMUNIDAD DE CALATAYUD ha dado cumplimiento a las obligaciones de 

información, comunicación y publicidad relativas a la financiación recibida en el marco del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – Next 

Generation EU, correspondientes a las actuaciones incluidas en el: 

“Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y COMARCA COMUNIDAD DE 

CALATAYUD para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del 

correspondiente Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino de Aragón, financiados 

por fondos de la Unión Europea – Next Generation EU”. 

A tal efecto, se hace constar que se han adoptado las siguientes medidas de difusión y 

publicidad: 

• Inclusión de la imagen institucional y logotipos oficiales del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Gobierno de Aragón y Unión 

Europea – Next Generation EU en la documentación administrativa, técnica y 

divulgativa relacionada con las actuaciones subvencionadas. 

• Colocación de carteles informativos y/o placas identificativas en las actuaciones 

ejecutadas o en ejecución. 

• Publicación de información relativa a las actuaciones financiadas en la página web y/o 

sede electrónica municipal. 

• Difusión en medios de comunicación, redes sociales y otros canales institucionales 

municipales de las actuaciones objeto de financiación. 

• Inclusión de referencias expresas a la financiación PRTR y fondos Next Generation EU 

en notas de prensa, anuncios y publicaciones relacionadas con el proyecto. 

Se incluyen algunas pruebas gráficas de ello:  
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DOCUMENTACION ADMINSTRATIVA 

 

CARTELES DE OBRA 
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WEB INSTICIONALES 

 

 

 

https://www.comarcacalatayudpstd.es/ 

 

https://visitacomarcacalatayud.com/ 
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CAMPAÑAS PUBLICIDAD EN MADRID 

 

APP LOQUIS PODCAST 
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PUBLICIDAD EN MEDIOS 

 

 

 

 

Asimismo, se deja constancia de que dichas actuaciones de publicidad y difusión se han 

realizado conforme a las obligaciones establecidas en la normativa reguladora del Mecanismo 

de Recuperación y Resiliencia y en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos en el expediente correspondiente, expido 

el presente certificado. 
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Anexo IV 

El Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, en adelante PRTR, se configura como 

un instrumento promovido a nivel de la Unión Europea orientado a mitigar los impactos de la 

Pandemia COVID-19, así como a transformar la sociedad, con los objetivos de modernizar el 

tejido productivo, impulsar la «descarbonización» y el respeto al medio ambiente, fomentar la 

digitalización, y la mejora de las estructuras y recursos destinados a la investigación y formación, 

consiguiendo en última instancia una mayor capacidad de la sociedad para superar problemas 

como la Pandemia, conforme al marco establecido en el Reglamento (UE) 2021/241 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

El sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y de su 

información y documentación aparece recogido en las siguientes órdenes: 

• Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de 

gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

• Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el 

procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del 

Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de 

hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los 

componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

De estas órdenes derivan varios puntos y obligaciones incluidos en el Convenio de 

colaboración entre el Gobierno de Aragón y COMARCA COMUNIDAD DE CALATAYUD para la 

ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del correspondiente Plan Territorial de 

Sostenibilidad Turística en Destino de Aragón, financiado por fondos de la Unión Europea-Next 

Generation EU. 

En el documento que rige este convenio se localizan varias secciones. En la sección Quinta 

(Obligaciones de la Entidad Local Beneficiaria), en el punto 3, relacionado con las obligaciones 

de la entidad local, encontramos lo siguiente:  

h) Mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el 

marco de este convenio y la obligación de mantenimiento de la documentación soporte. El 

suministro de la información se realizará en los términos establecidos por la Orden 

HFP/1030/2021 y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, del Ministerio de Hacienda y 

Función Pública. 

Asimismo, en el punto 2 de la sección de Plazo y Forma de Justificación aparece la siguiente 

obligación para la entidad beneficiaria:  

f) Informe sobre el mantenimiento adecuado de una pista de auditoria relativa a la medición 

de los indicadores y de la conservación de la documentación soporte. 
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De acuerdo a todo ello, se genera el siguiente informe: 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS 

Entidad beneficiaria: COMARCA COMUNIDAD DE CALATAYUD 

CIF: P5000028J 

Denominación del PSTD: H221_C14_I01_MINTUR_2022_ARA_COMC 

Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca de la Comunidad de Calatayud 

Proyecto en el que se integra:  C14.I01.P06 - Planes de Sostenibilidad Turística y Plan 

Nacional - Convocatoria 2022 Gobierno de Aragón. 

Subproyecto: C14.I01.P06.S13 - Plan Territorial 2022 Gobierno de Aragón 

Responsable del seguimiento: MARTA LOPEZ OTAL 

Fecha del informe: 30 / 06 / 2026. 

2. OBJETO DEL INFORME 

El presente informe tiene por objeto acreditar que la entidad beneficiaria dispone de 

mecanismos adecuados para garantizar una pista de auditoría suficiente y adecuada en relación 

con la medición de los indicadores asociados al proyecto financiado, así como con la 

conservación y custodia de la documentación soporte vinculada a su ejecución, en cumplimiento 

de las obligaciones derivadas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 

3. SISTEMA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 

La entidad beneficiaria realiza el seguimiento de los indicadores del proyecto mediante 

procedimientos internos de recopilación, validación y archivo de la información asociada a las 

actuaciones ejecutadas. 

Los datos reportados proceden de documentación administrativa y técnica generada durante 

la ejecución del proyecto, incluyendo, entre otros: 

• Facturas y justificantes de pago; 

• Contratos y expedientes de contratación; 

• Certificaciones e informes técnicos; 

• Actas y documentación administrativa; 

• Registros de seguimiento 

La información es revisada y validada por el personal responsable del proyecto antes de su 

remisión al órgano gestor competente. 
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4. PISTA DE AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD 

La entidad dispone de un sistema de archivo y organización documental que permite 

garantizar la trazabilidad entre los indicadores reportados, las actuaciones ejecutadas y la 

documentación soporte correspondiente. Este sistema de archivo y organización documenta 

consiste en las aplicaciones GESTIONA y CoFFEE.  

Cada dato declarado puede vincularse con su evidencia justificativa mediante la 

correspondiente identificación documental y administrativa, permitiendo reconstruir el proceso 

de ejecución, seguimiento y validación del proyecto. 

La documentación de GESTIONA se encuentra organizada por expedientes y anualidades, 

facilitando su localización y comprobación en caso de actuaciones de control, verificación o 

auditoría. Se encuentra dentro de los siguientes expedientes de la entidad local: 
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COFFEE ACTUACION 
GESTIONA CoFFEE 

EXPTE. Código provisional */Localizador  CSV 

EJE 1 TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBLE 

1.0 1_1 VILLAS TERMALES_ALHAMA_JARDIN CANTARERO 

1.1 1_1.1 
PROYECTO + 

LEVANTAMIENTO 
TOPOGRAFICO 

581/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.05 IC OIP_P2DAKLTPGHCX3CORF9JVCBJCBMLI 

1.2 1_1.2 DIRECCION DE OBRA 783/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.05 IC OIP_D3KSRDGNMTKOMVP5N9JWPASTB3MC 

1.3 1_1.3 EJECUCION OBRA 604/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.05 AR OIP_DWIIG3LUXZ42LDJ2C9JWO7EJBZTS 

2.0 1_2 VILLAS TERMALES_PARACUELLOS_MOLINO 

 1_2.1 
PROYECTO 

REHABILITACION 
582/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.03 IC 

OIP_NBYTKLQFJ3UOWU5NU9JPN524XA39 

3.0 1_3 VILLAS TERMALES_JARABA_ANDADOR 

3.1 1_3.1 
PROYECTO + DIRECCION 

DE OBRA 
643/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.05 IC OIP_YLYT3BBJGC4JNFFQN9JXMMIIQU69 

3.2 1_3.2 EJECUCION OBRA 802/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.05 AR OIP_WEYN6X5PBNF3XDEMI9JVWLO34J39 

4.0 1_4 VILLAS TERMALES_MIRADORES 

4.1 1_4.1 
MEMORIA DISEÑO + 

ASISTENCIA EN OBRA 
583/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.06 IC OIP_OQ3GD2XRTQ266NJGP9JTOU4WMWC9 

4.2 1_4.2 
EJECUCION 

OBRA_MIRADOR ALHAMA 
785/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.06 CFO OIP_7AFQ5MEG7CLK7F24K9JQERIJBJBZ 

5.0 3 Nuévalos: Faro turístico 

5.1 3.1 PROYECTO DE EJECUCION 504/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.06 IC OIP_VISI2S7TJTZXXUNMP9JWGBES3369 

5.2 3.4 
RELATO TURISTICO 

COMARCAL 
522/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.06 IC OIP_L55SVNACDCFSOM6MG9JWPBNVBV5L 

5.3 3.5 
EQUIPAMIENTO OFICINA 

DE TURISMO COMARCAL 
179/2026 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.06 IC OIP_QR5ZJAFTIEOGQ7ODG9JWPCSTOON9 
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6.0 4 Conservación y puesta en valor y divulgación educativa de los árboles monumentales y arboledas 

6.1 4.1 
ESTUDIO BIOLOGICO 

(DENDROCRONOLOGIA) 
505/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.06 IC OIP_7A4542NT6FZABIFJJ9JWGB57RGL9 

6.2 4.2 
DISEÑO DE RUTA Y 

DIVULGACION AMBIENTAL 
807/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.06 IC OIP_IOX3ZE4WSIEFMONEX9JWGC2LBJ5P 

7.0 5 Gestión del uso público 

7.1 5.1 
MEMORIA TECNICA + 

ASISTENCIA EN OBRA 
506/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.06 IC OIP_KEJPK4R4ZX7K5ADHS9JWPEIPB7ND 

7.2 5.2 EJECUCION OBRA IBDES 632/2025 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.06 AR OIP_GA5IXHCAIJ6MSTVBX9JWPFMKBZ65 

7.3 5.3 
EJECUCION OBRA PUERTA 

DE ARMANTES 
629/2025 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.06 CFO OIP_D3J6ULOWWBC4P4TYO9JWPH7BZIO9 

8.0 7 Sierra Vicor destino de astroturismo 

8.1 7.1 
AUDITORIA FUNDACION 

STARTLIGHT 
502/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.06 IC OIP_S7OAXSQ4INU6YMBKD9JWGDUQZZL9 

8.2 7.2 
MEMORIA TECNICA 

DISEÑO MIRADORES DE 
ESTRELLAS 

253/2025 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.06 IC OIP_FLGS7OBG5CNKHOMHP9JWGEOPNOY9 

8.3 7.5 
ASISTENCIA EN OBRA 

MIRADOR DE ESTRELLAS 
BELMONTE DE GARCIAN 

608/2025 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.06 IC OIP_7KN3TOTZNEQSDSDVS9JWQWNRUQ99 

8.4 7.6 
ASISTENCIA EN OBRA 

MIRADOR DE ESTRELLAS 
SEDILES 

609/2025 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.06 IC OIP_DN5FYXRNCIMIPKKWZ9JWQYTIS6X9 

8.5 7.8 
EJECUCION MIRADOR DE 

LAS ESTRELLAS BELMONTE 
DE GARCIAN 

83/2025 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.06 CFO OIP_VGEITPXBIP7HUIRII9JWPJUT55J9 

8.6 7.9 
EJECUCION MIRADOR DE 
LAS ESTRELLAS SEDILES 

610/2025 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.06 CFO OIP_Y6VF3YYHPYZIOXL5H9JWPKVYBRU3 

8.7 7.3 

RED DE 
ESTABLECIMIENTOS 
"CONTEMPLACION 

ESTELAR": FORMACION Y 
KIT DE VISUALIZACION 

85/2025 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.06 IC OIP_IKHKRPAA73XE3EE3H9JWGFE6B3N2 

8.16 7.11 

RED DE 
ESTABLECIMIENTOS 
"CONTEMPLACION 
ESTELAR": KIT DE 
VISUALIZACION 

607/2025 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.06 IC OIP_V6ZGKFJEGTGJXIVLE9JWGGNBG7R9 

8.8 7.4 
DINAMIZACION 

CONTEMPLACION ESTELAR 
197/2025 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.06 IC OIP_3W2EX7FHV36NNFLQZ9JWGF2EZ6E9 

8.9 7.12 
ADQUISICION GAFAS 

ECLIPSE 
178/2026 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.06 IC OIP_B3KKYV4BEARHNZ2FT9JWGG4LBL4C 

8.10 7.13 
VIDEOS PROMOCIONALES 

ASTROTURISMO 
180/2026 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.06 IC OIP_GNWGEIA44PM4W56WA9JWPMT2B7MR 
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8.11 7.14 
MEMORIA TECNICA 

DISEÑO OBSERVATORIO 
ESTELAR 

133/2026 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.06 IC OIP_O3MPGUMGKA67KCN5K9JWGH46DCO9 

8.12 7.15 
EJECUCION 

OBSERVATORIO ESTELAR 
MONREAL DE ARIZA 

248/2026 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.06 CFO OIP_CQM3EJGMK5R7OZYOA9JWPO2UBY79 

8.13 7.16 
EJECUCION 

OBSERVATORIO ESTELAR 
CARENAS 

249/2026 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.06 CFO OIP_JRG6AFJQLMGFBFPYN9JWPPWVBJAP 

8.14 7.17 
EJECUCION 

OBSERVATORIO ESTELAR 
ARANDIGA 

251/2026 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.06 CFO OIP_F6UY2CNNIT3XQBY4P9JWPQR64P49 

8.15 7.18 
ASISTENCIA TECNICA 
OBSERVATORIOS 

252/2026 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.06 IC OIP_NOHHAKFQOHO5BBWVG9JWQZTO3Q59 

EJE 2 EFICIENCIA ENERGÉTICA 

9.0 8 Red de Rutas cicloturistas sostenibles BTT 

9.1 8.1 
MEMORIA TECNICA 
DISEÑO DE RUTAS 

503/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.05 IC OIP_V3LR3Z4T3VMBYIJK29JWHAAEBSVM 

9.2 8.2 
EJECUCION OBRA + 

HOMOLOGACION RUTAS 
640/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.05 AR OIP_AX5P76TJ4VO3SEJJ79JWPR56B5HL 

9.3 8.3 
ASISTENCIA TECNICA 
EJECUCION OBRA 

181/2026 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.05 IC OIP_2AWWSDKDTQFRKJBXK9JX2Z3CBCY2 

9.4 8.4 DIVULGACIÓN 664/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.05 IC OIP_IDFJBAAJGAYQTDXA39JWQ2RDBYD7 

10.0 9 "Aurora Mudejar Comarcal" 

 9.1 
INFORME TECNICO 

ESTUDIO DE VIABILIDAD 
507/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.03 IC OIP_AONU6YZJHTCUQLENZ9JPN3QFBDXT 

11.0 10 Fomento y adecuación del uso turístico del Camino Natural Santander Mediterráneo a su paso por la Comarca 

11.1 10.1 
PROYECTO TECNICO + 

ASISTENCIA EN OBRA 
497/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.05 IC OIP_7SB5535ECKSOQIGPS9JWHAQLR3R9 

11.2 10.2 
EJECUCION OBRA 

ENTIBADO DE ACEQUIA 
721/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.05 CFO OIP_7CRH55VCTTRJ7FUEZ9IXDBDAI6R9 

11.3 10.3 
VILLAFELICHE_MEMORIA 

TECNICA + ASISTENCIA EN 
OBRA 

76/2025 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.05 IC OIP_ZC6AO5466DTHVPHY49JWQ3PEKS49 

11.4 10.4 
VILLAFELICHE_EJECUCION 

OBRA 
71/2026 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.05 CFO OIP_KLYSSU245EYG32WJ69JWPTMLB6Y9 
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12.0 11 Actualización de la "Red de Senderos de la Comunidad de Calatayud" 

12.1 11.1 
PROYECTOS DE 

HOMOLOGACION Y 
PROYECTOS DE EJECUCION 

498/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.05 IC OIP_QJOFSNQXZAB2VEE2B9JWHBDZYQI9 

12.2 11.2 

ASISTENCIA TECNICA EN 
OBRA                                                                                                

STA SL-Z-57 / STA SL-Z-27 / 
STA PR-Z-91 / STA SL-Z-55 / 

STA SL-Z-56 

729/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.05 IC OIP_IN4554Y2IXMC3C5QQ9JWHBW6KG79 

12.3 11.3 

EJECUCION OBRA                                                                                                
STA SL-Z-57 / STA SL-Z-27 / 
STA PR-Z-91 / STA SL-Z-55 / 

STA SL-Z-56 

730/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.05 AR OIP_OGBNAGI6IAXPSV5YW9JWHCKNFEB9 

12.4 11.4 
EJECUCION SENDEROS                                                                                                                      

PR-Z-94 / SL-Z-36 
748/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.05 AR OIP_XODHGYIJ2C637ARGW9JWHC3BB4G6 

12.5 11.5 
ASISTENCIA TECNICA 

EJECUCION SENDEROS                                        
PR-Z-94 / SL-Z-36 

750/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.05 IC OIP_3AVE5K3X3WZ6APB6V9JWHDQZBJ2S 

12.6 11.6 
EJECUCION SENDEROS                                                                          

PR-Z-97 / SL-Z-22 / SL-Z-59 
409/2025 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.05 AR OIP_T7T6XGQADDOGSZEVT9JWQKXUBQPS 

12.7 11.7 
ASISTENCIA TECNICA 

EJECUCION SENDEROS                                 
PR-Z-97 / SL-Z-22 / SL-Z-59 

410/2025 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.05 IC OIP_KCNOZQFUOT3CSTH6E9JWHEDDCO99 

12.8 11.8 
EJECUCION SENDEROS                                                                        

SL-Z-40 / SL-Z-41 / PR-Z-90 
430/2025 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.05 AR OIP_MQLM3Q2Z2TX3OB5H69JWJ54K4C59 

12.9 11.9 
ASISTENCIA TECNICA 

EJECUCION SENDEROS                                              
SL-Z-40 / SL-Z-41 / PR-Z-90 

431/2025 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.05 IC OIP_HCHH265LP6C2WETTL9JWHFUFJ2C9 

12.10 11.10 
EJECUCION SENDEROS                                                                         

PR-Z-95 / SL-Z-50 
432/2025 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.05 AR OIP_MITBLHOP7F4IHSVX49JWJ6OP3ZI9 

12.11 11.11 
ASISTENCIA TECNICA 

EJECUCION SENDEROS                                              
PR-Z-95 / SL-Z-50 

433/2025 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.05 IC OIP_4YBPX5U4KEUPU5JEO9JWHGIMCUZ9 

EJE 3 TRANSICIÓN DIGITAL 

13.0 12 Creación del Sistema de Inteligencia Turística de la Comunidad de Calatayud 

13.1 12.1 
SISTEMA DE ANALISIS DE 

GEO-DETALLE 
499/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.04 IC OIP_HQNFOSBONNZO4F2MU9JPNZE3B64D 

13.2 12.2 
PLATAFORMA DE 

INTELIGENCIA TURISTICA 
577/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.04 IC OIP_XC3LEL3R2JLTJ73SV9JPNZ56DTG9 

13.3 12.3 
CREACION HERRAMIENTA 

DE BIG DATA 
578/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.04 IC OIP_456FJUUHBWLI3TEKU9JPN2MPJLH9 

13.4 12.4 ANALISIS DE POBLACION 672/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.04 IC OIP_CVMVNL5UZRGR2T5QX9JPN24MKYQ9 
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14.0 13 Mejora web actual del destino 

14.1 13.1 ACTUALIZACION WEB 500/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.04 IC OIP_I2ZNMJTHN7ALD4PN59JWSPZJB6TA 

14.2 13.2 
ESTUDIO DE MERCADO 

"UNA OFERTA, UNA WEB" 
508/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.04 IC OIP_43KHRW47WQ6ZX4GPP9JWRDBHBSCX 

14.3 13.5 
DESARROLLO WEBS DE 

PRODUCTO 
50/2025 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.04 IC OIP_VLHHCF76JFBGVMBQL9JWRHFCBHOG 

14.4 13.6 
FORMACION EN 

DIGITALIZACION Y GESTION 
PLATAFORMAS EXTERNAS 

55/2025 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.04 IC OIP_LX5D6OREJ4HGO7OOM9JWRX3JGQW9 

14.5 13.3 
DISEÑO TOTEM CODIGOS 

QR 
758/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.04 IC OIP_5GH5HTPQSEGNMQPYP9JWRYSSBDTW 

14.6 13.4 
ADQUISICION 67 TOTEM 

INFORMATIVOS 
786/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.04 IC OIP_IRKIRDV4BCPHOGD5J9JWSP6R56W9 

14.7 13.10 
SEÑALIZACION CODIGOS 

QR 
70/2026 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.04 IC OIP_HZHXREHGEZ7SQGAR39JWSQFWKYP9 

14.8 13.8 
PODCAST 

GEOLOCALIZADO CON IA 
(15) 

617/2025 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.04 IC OIP_3FF3O4VMOOCJ7GUZD9JWRY3JBQYN 

14.9 13.9 WEB DE TURISMO 645/2025 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.04 IC OIP_VY2OQNMFID2JXCYKY9JWSQCMYNX9 

14.10 13.12 
ACTUALIZACION 

IDENTIDAD VISUAL 
183/2026 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.04 IC OIP_6HJAFTXZT6OFG5OKK9JWSQOKJBL9 

14.11 13.7 
PLATAFORMA 

INTELIGENTE 
328/2025 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.04 IC OIP_ZP4XYLSQKD2PIBK2C9JWSQAQ3729 

14.12 13.11 
SUSTITUCION ATRILES 

DINAMIZACION TURISTICA 
182/2026 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.04 IC OIP_GXSPGVIF4NIY2C6L69JWSQH6FB39 

15.0 14 Sistema de apertura y seguridad del patrimonio visitable 

15.1 14.1 
DEFINICION MODELO 

GESTION USO CULTURA Y 
TURÍSTICO 

762/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.04 IC OIP_5KZCVYD7LKEXW7TRU9JVCCDGBXFI 

15.2 14.5 
MEMORIA TECNICA 

SISTEMA CONTROL DE 
ACCESOS 

618/2025 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.04 IC OIP_MTFUF5O2OVXKPJESS9JXMNSSXUV9 

15.3 14.3 
VIDEO GUÍA RUTA 
PATRIMONIAL 

788/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.04 IC OIP_SQ6465XSPO2A5O5O39JVCEDAZ3V9 

15.4 14.6 
SISTEMA VENTA DE 

ENTRADAS COLEGIATA 
SANTA MARIA 

620/2025 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.04 IC OIP_52W2G2RC2UOHJ7SFA9JWHMJBBWNB 

15.5 14.7 
EQUIPAMIENTO 

RECEPCIÓN VISITANTES 
69/2026 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.04 IC OIP_QM47L5TB55WELG4NR9JWQ4I3NPS9 

15.6 14.8 
ASISTENCIA TECNICA 

APERTURA TORRE MOCHA 
184/2026 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.04 IC OIP_W23J4SNIWNWIEYAMC9JVCFDJR2C9 

15.7 14.9 
APERTURA TORRE 

MOCHA 
185/2026 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.04 IC OIP_TXK5TO4FDI7RNIPZK9JWHM6KBVZQ 
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16.0 15 Plataforma de escucha activa (Integrada en el Sistema de Inteligencia turística) 

16.1 15.1 
SISTEMA 

MONITORIZACION ONLINE 
550/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.04 IC OIP_I3IO237DJN5SAVRKG9JVCF2V4E49 

16.2 15.2 
MANTENIMIENTO 

SISTEMA ESCUCHA ACTIVA 
579/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.04 IC OIP_OZ6FNMC2JU6BRNFWE9JWHN3YBSEN 

16.3 15.3 
INDEXACION DATOS CON 

EL SIT COMARCAL 
787/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.04 IC OIP_FRJRSYDH5LZU5DJMR9JWHOZNG3M9 

17.0 17 Adecuación del uso cultural y turístico de la Colegiata de Santa Maria (PH UNESCO) 

17.1 17.1 

CONSULTORIA DISEÑO 
SEÑALIZACIÓN 

INFORMATIVA E 
INTERPRETATIVA 

763/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.04 IC OIP_QAL7IMLNIZFNXE72W9JVCGXLQGV9 

17.2 17.2 
MEMORIA TECNICA + 

ASISTENCIA EN OBRA 
ADECUACION CLAUSTRO 

770/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.04 IC OIP_TDALITKVEIRQUD54W9JWRMPGBKNN 

17.3 17.3 
ACONDICIONAMIENTO 

EXPOSICION CLAUSTRO 
68/2025 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.04 CFO OIP_D3LEGGQZMNSYPDXMA9JWQM5KGEP9 

17.4 17.4 
EQUIPAMIENTO 

AUDIOVISUAL MUSEO 
113/2026 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.04 IC OIP_FWQTXX3OFLFAMWVWW9JVCHW6LQU9 

EJE 4 COMPETITIVIDAD 

18.0 19 Plan de marketing turístico de la Comarca de Calatayud 

18.1 19.1 
ESTUDIO PREVIO Y CANAL 
DE INTERMEDIACION 

512/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.03 IC OIP_MGV6PAU5IYXAHVPN69JVCIKYPV69 

18.2 19.2 IMPLEMENTACION 790/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.03 IC OIP_6RIE4YTFMR5WMPWPD9JWHUOMBIE7 

18.3 19.3 
COMUNICACIÓN 
PERIODISTICA 

70/2025 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.03 IC OIP_7MZEKPPDYCBXGCJOT9JVCKRKBHDZ 

18.4 19.4 VIDEOS PROMOCIONALES 149/2026 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.03 IC OIP_OLG3XZH2KHUVGTNHF9JWHVBJB53U 

18.5 19.5 
FORMACION MARKETING 

DIGITAL 
150/2026 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.03 IC OIP_K2PMLRFXD6DPVDR349JWHVRDBJNR 

19.0 20 Ruta de los milagros 

19.1 20.1 
ELABORACION 

STORYTELLING, BANCO DE 
IMÁGENES Y VIDEO 

580/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.03 IC OIP_PX2ZTGJ6FHYZVMZHB9JTS74I6MX9 

19.2 20.2 
MEMORIA TECNICA 

ADECUACION DE ESPACIOS 
791/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.03 IC OIP_EG47JQ543XOWO5JZQ9JXMSJZD4J9 

19.3 20.4 SEÑALIZACION ESPACIOS 234/2026 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.03 IC OIP_35KTKWGLSYSZLACZP9JVODGPVXR9 

19.4 20.5 
LANDING PAGE 
MILAGROS 

235/2026 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.03 IC OIP_7NS5U7GT7U5B33J3X9JTTBRF2Y39 
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20.0 21 Clúster Comarcal de Recreaciones Históricas 

20.1 21.1 TORRALBA 496/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.03 IC OIP_W7HBSIKJB3Z7BRHH39JVCL6RGOQ9 

20,7 21.2 ALFONSADAS 520/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.03 IC OIP_J5VS6UHIMC45H72LL9JVCMYCP7D9 

20,8 21.3 MALUENDA 525/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.03 IC OIP_KVSTU2JGY3P5AY7EB9JVCNOCB2N9 

20.2 21.5 
ADQUISICION 

EQUIPAMIENTO 
RECREACIONES 

463/2025 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.03 IC OIP_HVWP6ZTQIOEHPSMJV9JWHWOJBNYJ 

20.3 21.6 
EQUIPAMIENTO MUSEO 

CALATAYUD 
38/2026 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.03 IC OIP_4LOCUTS6H55UDT4UR9JXMQVLUGR9 

20.4 21.7 
ACTUALIZACION 

RECREACION VIRTUAL 
BILBILIS 

145/2026 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.03 IC OIP_ABIGZD2TK4OSOAG4P9JVCORCBRDN 

20.5 21.8 
SEÑALIZACION 
ARCOBRIGA 

151/2026 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.03 IC OIP_RJX7OAQFBGNLSF75X9JVCO6PBLLI 

20.6 21.9 
RELATO TURISTICO 

MUSEO 
218/2026 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.03 IC OIP_R4FHTOVBM6TUSAQOC9JWQN4JBUSE 

21.0 22 Ruta de los Castillos Frontera "Raya castellano-aragonesa" 

21.1 22.1 
MEMORIA TECNICA 

RELATO 
509/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.03 IC OIP_4XXTGRMHONK5F5HCK9JVCPRVCFA9 

21.5 22.2 
AUDIOVISUAL CASTILLOS 

RETAGUARDIA 
33/2025 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.03 IC OIP_MLAIC3UCON7CEAB6C9JVCQACOZQ9 

21.2 22.3 AUDIOVISUAL HISTORICO 34/2025 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.03 IC OIP_5FK7EJPCBHALTWC4P9JVCQRXYP79 

21.3 22.4 
RECREACION VISITA 

VIRTUAL 
45/2026 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.03 IC OIP_DF3OHN4DOPVNTOODS9JXMOURBDZH 

21.4 22.5 DIVULGACION HISTORICA 68/2026 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.03 IC OIP_T7TBQ7CYQJ2PTCBA69JWHXHU76E9 

24.0 23 Gerencia del Plan de Sostenibilidad Turística 

24.1 23.1 GERENTE 50/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.02 AC OIP_NONZTCJUQVSJMHIMJ9JXUSBAEZG9 

24.2 23.2 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
51/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.02 AC OIP_TTNGZ76ZIAPXZAE6L9JXUTSNZL59 

24.3 23.3 
ASISTENCIA TECNICA 

ADMINISTRATIVA AL PSTD 
527/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.03 IC OIP_5T5FUZUMCNN5XPUJM9JSQCPABSPL 

24.6 23.4 
ASISTENCIA TECNICA 

GESTION ACTUACIONES 
DIOCESIS DE TARAZONA 

660/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.03 IC OIP_HPOCKWYA6OFTL7AGK9JSQDCWLZA9 

24.4 23.5 
ASISTENCIA TECNICA 
ADMINISTRACION 

ELECTRONICA 
675/2025 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.03 IC OIP_XJNDQIDR45G6WITFX9JSQDXFBQZX 
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La documentación de CoFFEE está organizada por actuaciones según tipo de actuación 

(contrato, convenio y otros) y su etiquetado o contribución climáticos. Aparece recogida en el 

Subproyecto Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca de la Comunidad de Calatayud 

incluido dentro del Proyecto C14.I01.P02.S11 - Plan Territorial 2021 Gobierno de Aragón. 

5. CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE  

La documentación justificativa del proyecto se conserva en formato electrónico en GESTIONA 

y CoFFEE, gestionados por la entidad beneficiaria, garantizando: 

• la integridad y autenticidad de la información; 

• el acceso restringido al personal autorizado; 

• la disponibilidad de la documentación durante el periodo legalmente exigible; 

• la realización de copias de seguridad y medidas de protección documental. 

Entre la documentación conservada se incluye: 

• documentación contractual; 

• facturas y justificantes de pago; 

• informes técnicos; 

• evidencias de ejecución; 

• documentación de seguimiento y control; 

• evidencias de cumplimiento de obligaciones de publicidad y comunicación PRTR. 

 

24.5 23.6 
ASISTENCIA TECNICA 

PLATAFORMA 
CONTRATACION 

171/2026 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.03 IC OIP_D3ZLFGHZP5TPQ3JLB9JSQEG656W9 

22.0 25 Comarca de Calatayud: Destino Cinematográfico 

22.1 25.1 
CATALOGO DESTINOS 

CINEMATOGRAFICOS 
501/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.03 IC OIP_RC7NNMBO4KODQD7DE9JS72VSBHZV 

22.2 25.2 FAM TRIP 808/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.03 IC OIP_LK6XMKIHQ7V4QK6IY9JS74LKBLXY 

22.3 25.3 DISEÑO RUTA DE CINE 288/2025 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.03 IC OIP_SV63MQL56NYIDL6OT9JS7Z3BY7Q9 

23.0 26 Web de transparencia del plan, impacto social, ambiental y económico 

23.1 26.1 
WEB TRANSPARENCIA 

2024-2025 
495/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.03 IC OIP_26XVGMYACNY5FJRJ69JSQBHL36J9 

23.2 26.2 
ACTUALIZACION WEB 

TRANSPARENCIA 2025-2026 
792/2024 C14.I01.P06.S13.S05.PROVISIONAL.03 IC OIP_S3BWAILPXHTFNOVYO9JSQBYN34C9 
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